



RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARCIAL

Título do Projeto: Ações estratégicas para elaboração de uma Plataforma de Gestão da Fiocruz

N.º do Processo: 25380.001210/2020-71

Contrato nº: 98/2020

Vigência do Contrato: 05/08/2020 A 05/08/2022

Projeto Fiotec: VPGDI-037-FIO-20

Coordenador (a) Técnico (a): Fábio Rodrigues Lamin, Analista de Gestão em Saúde, Fiocruz, fabio.lamin@fiocruz.br; Mat. Siape: 1897942, CPF: ***.171.826-**

Etapas: 2a parcela - R\$ 425.445,50

Período de faturamento: 01/09/2020 - 31/08/2021

Progresso no Período: 10 %

Progresso até o Período: 15%

Quantidade de Bolsistas no Período:

Quantidade de bolsista	Nome completo	CPF	Valor da bolsa	Principais atividades realizadas
1	Clarisse de Gusmão Castro	***.206.197-**	R\$ 5.500,00	Selecionar os processos de gestão de pessoas a serem mapeados; Mapear competências na área de gestão de pessoas
2	Vanice Maria da Silva	***.384.627-**	R\$ 6.500,00	Contribuir no processo de mapeamento de processos para construção da cadeia de valor

Objetivos Geral:

Desenvolver e aprimorar processos, ferramentas e sistemas que integrem e subsidiem o funcionamento da primeira versão da Plataforma de Gestão da Fiocruz

Objetivos Específicos:

- Construir as diretrizes e modelo de governança da Plataforma de Gestão.
- Desenvolver e/ou aprimorar sistemas e ferramentas para processos que devem integrar a Plataforma de Gestão.
- Elaborar e lançar a primeira versão da Plataforma de Gestão da Fiocruz.

Meta 01: Elaborar as diretrizes e o modelo de governança da Plataforma de Gestão.

Atividade 1.1: Construir as diretrizes que nortearão a construção da Plataforma alinhadas às diretrizes da Tese 8 do VIII Congresso Interno - em andamento

Atividade 1.2: Elaborar o modelo de governança da Plataforma de Gestão - não iniciada

Atividade 1.3: Selecionar os processos de gestão que integrarão a primeira versão da Plataforma de Gestão - em andamento

Atividade 1.4: Levantamento de metodologias utilizadas em organizações de CT&I - em andamento

Atividade 1.5: Elaboração e implantação de modelo técnico-metodológico para a Fiocruz - em andamento

Meta 02: Realizar mapeamento dos processos e sistemas para levantamento das necessidades de desenvolvimento.

Atividade 2.1: Realizar estudos técnicos preliminares para apoiar a seleção e/ou desenvolvimento de ferramentas - em andamento

Atividade 2.2: Mapear as possibilidades de interoperabilidade entre os sistemas informatizados - não iniciada

Atividade 2.3: Mapear processos que necessitem de desenvolvimento de sistemas informatizados para se integrar à Plataforma de Gestão - em andamento

Atividade 2.4: Realizar mapeamento das necessidades para garantia da integridade dos processos de gestão - em andamento

Meta 03 e Meta 04 - não previstas para o período

Resultados alcançados

Revisão e Disseminação do Mapa de Processos da Fiocruz

Proposta e Disseminação do Planejamento Estratégico Institucional

Proposta para a construção da Cadeia de Valor da Fiocruz

Dimensionamento da Força de Trabalho - Processo Gerir Compras

Houve Publicação de Produção Técnico-Científica?

() Sim; Qual:

(x) Não

Considerações Gerais: A Fiotec apoiou a realização dos trabalhos, alinhada a sua missão de dar apoio técnico e operacional no desenvolvimento de projetos da Fiocruz que gerem benefícios para a sociedade brasileira. Todas as ações executadas são para o desenvolvimento das metas e alcance dos resultados esperados em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Anexos/Evidências

Anexo 1: Relatório do Dimensionamento da Força de Trabalho - processo Gerir Compras

Anexo 2: Mapeamento de Processos da Fiocruz - Mapa revisitado

Anexo 3: Processo Gerir Compras

Anexo 4: Proposta Preliminar de Planejamento estratégico Fiocruz

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2021

Fábio Rodrigues Lamin

Coordenador (a) do Projeto

Matrícula SIAPE 1897942



Documento assinado eletronicamente por **FABIO RODRIGUES LAMIN, Coordenador(a) Geral de Planejamento Estratégico Substituto**, em 01/09/2021, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1045763** e o código CRC **24AF3B99**.

FRM-EPP-14_R03

Data da Revisão 27/12/2019

Referência: Processo nº 25380.001210/2020-71

1045763

SEI nº