

Anexo 5.4

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARCIAL E FINAL

Informações gerais do projeto

ID:	IAM-006-FIO-21
Contrato:	020/2021
Vigência:	24/09/2021 a 24/09/2023
Título:	FOMENTO A INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES - PIDI

Número e Valor da Parcela

3ª parcela: 354.452,57

Metas/Atividades realizadas do projeto principal

Relacionamos as principais ações de melhorias executadas por meio de atividades realizadas nesta fase do projeto FOMENTO A INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES, construído coletivamente, com o envolvimento das diferentes áreas do IAM, gestão, pesquisa e ensino. Com esse relatório parcial do período em questão, busca-se consolidar as ações/atividades e resultados esperados dentro do planejado para o período. Neste primeiro quadro listaremos as metas e atividades do período e no quadro subsequente, os resultados alcançados com os produtos entregues.

Objetivo específico A - Gestão

Fortalecer a gestão e o envolvimento dos atores na implantação ações que contribuam para a melhor desenvolvimento dos processos, que busquem a melhoria da governança corporativa, participativa e profissional.

Metas

1-Aperfeiçoar as ferramentas de gestão administrativa, estratégica e profissional.

Atividade – Foi realizado estudo com levantamento de ações de melhorias nos processos administrativos

2- Propor um modelo de planejamento participativo, que se reflita em práticas integrativas para os planos anuais das unidades organizacionais que compõem o IAM e que foquem nas diretrizes estratégicas da Unidade, proporcionando uma cultura de planejamento

Atividade – Identificação de conteúdos práticos e cursos de planejamento estratégico para os gestores da unidade.

3- Fortalecer a promoção à saúde no ambiente de trabalho

Atividade – Realização de estudos bibliográficos que subsidiem, integrem e desenvolvam estratégias de promoção a saúde em instituições públicas.

4- Apearilhar as atividades de arquivo para o processo de transformação digital pós pandemia

Atividades – Realização de análise comparativa dos serviços oferecidos antes, durante e possíveis de serem oferecidos pós- pandemia.

5- Mapear as necessidades dos usuários e analisar os fluxos internos e indicadores de desempenho gerenciais adequados à gestão dos bens estocados no Almoxarifado

Atividades: Identificação e análise de Atos Normativos internos

6- Elaborar novos fluxos setoriais para aplicação de penalidades, resultando num

manual de aplicação de penalidades.

Atividade: Realização de reunião com a CPL

7- Coordenar a implementação do Building Information Modelling (BIM) no IAM

Promover reuniões semestrais com a Comissão do BIM no IAM.

Atividades: Realização do diagnóstico das necessidades de utilização do IAM.

Execução do Plano de Ação da implementação do BIM alinhado com a disponibilidade orçamentária institucional

Participação do processo de aquisição dos *softwares* do sistema BIM junto a Fiocruz / RIO – Compra compartilhada

Objetivo específico B - Ensino

Promover o processo de planejamento educacional como estratégia para fortalecimento da área de educação do IAM

Metas

Meta 8- Contratualizar a coordenação por programa *stricto sensu*.

Atividades: Acompanhamento sistemático dos planejamentos estratégicos por programa

Meta 9- Estruturar a EaD para atender as disciplinas que em parte ou no seu todo utilizará recursos tecnológicos.

Atividades: Organização do conteúdo da disciplina/curso de Economia da Saúde

Meta 10- Realizar acompanhamento sistemático das atividades do *lato sensu*.

Estruturar um banco de dados de egressos do *lato sensu* do IAM

Organização do conteúdo da disciplina/curso de Economia da Saúde

Meta 11- Analisar a possibilidade de ampliar a publicação de acesso aberto utilizando o autodepósito com software DSpace (Repositório ARCA).

Atividades: Análise da situação, criação ou adequação de autodepósito nas iniciativas da Rede de Biblioteca

Objetivo específico C – Pesquisa

Realizar investimentos em atividades científicas para o fortalecimento da área de pesquisa.

Descrição da Meta: META 12 - Contribuir para a implantação do biobanco Fiocruz-IAM

Atividades

Levantar necessidades institucionais para implantação do biobanco

Descrição da Meta: META 13 - Subsidiar o NIT/ IAM com análises que contribuam para o seu reposicionamento diante dos novos marcos legais em C&T

Atividades

Realização do diagnóstico preliminar da atual estrutura e modelo de atuação do NIT/ IAM

Apresentação do macroprocesso de Gestão da Inovação Tecnológica/ IAM;

Caracterização dos processos do NIT; e identificação da interação com os demais processos do IAM.

Mapeamento da atuação do IAM em Projetos de P&D

Apresentação das principais linhas de P&D trabalhadas no âmbito da Pesquisa no IAM.

Descrição da Meta: META 14 - Capacitar os pesquisadores, alunos de pós-graduação e iniciação científica no que diz respeito às submissões de projetos à CEUA/IAM com intuito de auxiliar no entendimento e preenchimento dos itens do formulário de solicitação de licença a ser submetido para avaliação, além de orientar sobre a forma de tramitação dos processos na CEUA, bem como fomentar a discussão sobre ética, biossegurança, bem-estar, anestesia e analgesia, técnicas de experimentação e legislação no uso de animais em pesquisa

1.1. Análise da avaliação de sondagem;

1.2. Preparação da primeira aula.

Descrição da Meta: META 15 - Implantar a plataforma digital REDCap para monitorar projetos de pesquisas que envolvem seres humanos avaliados pelo CEP-IAM e construir indicadores para o CEP-IAM

Realização de reuniões virtuais para construção da ferramenta de coleta de dados do CEP-IAM, para se definirem os campos a serem colocados na ferramenta.

Descrição da Meta: META 16 - Desenvolver uma plataforma digital para melhorar o acompanhamento de projetos, relatórios e documentações de Biossegurança no IAM e elaborar a versão 2.0 do Curso Biossegurança em Foco e disponibilizá-lo para toda a sociedade. (Biossegurança)

- Finalização do livro 2ª edição Biossegurança em foco (ISBN 978-65-88180-13-6).
- Finalização dos ajustes no ambiente virtual do Curso Biossegurança em foco (2ª oferta)
- Aumento da carga horária final do curso para 50 horas pela inclusão de dois capítulos no módulo 3

Descrição da Meta: META 17 - Capacitar equipes das áreas de pesquisa, diagnóstico e produção de insumos quanto ao conhecimento e aplicação das normas de biossegurança exigidas para realização de atividades no Laboratório com Nível 3 de Biossegurança do IAM-Fiocruz-PE

Foi realizado treinamento de profissionais para uso das instalações do Laboratório NB-3 do IAM-Fiocruz-PE com análise de solicitação de uso, dos projetos a serem desenvolvidos no Laboratório NB-3 quanto a pertinência de uso das Instalações de Biocontenção e de todos os formulários padronizados encaminhados para preenchimento com assinatura do pesquisador responsável e de novos usuários.

Foi iniciado o estudo para montar o formulário/questionário de avaliação de satisfação dos usuários.

Descrição da Meta: META 18 - Identificar a grande coleção de processos analíticos conduzidos no NPT de modo a entregar valor a seus clientes através do estabelecimento de cadeias de valores e implantação de uma gestão de processos

Atividades 1: Elaboração dos Indicadores no programa Interact Suíte para cada Plataforma Tecnológica
Atividade 2: Levantamento dos dados para preenchimento dos indicadores instituídos pela Rede de Plataformas Tecnológicas da Fiocruz – RPT
Atividade 3: Elaboração de Gráficos para os indicadores criados para cada Plataforma Tecnológica
Atividade 4: elaboração do organograma do NPT

Descrição da Meta: META 19 - Definir o padrão sanitário das colônias de criação de camundongos do Biotério de Criação do Instituto Aggeu Magalhães

Atividades

Foi iniciado um processo no sistema SEI da Fiocruz (processo nº 25382000071/2022) e inserido o Termo de Referência (TR) e o Documento de Formalização da demanda DFD.

Correção do Termo de Referência e do Documento de Formalização da demanda de acordo com as orientações recebidas da administração (DAM) e do setor de compras (SECOM).

Ampliação dos procedimentos para avaliação parasitológica, com a inclusão do item Necrópsia para avaliação macroscópica do trato gastrointestinal.

Realização das análises parasitológicas

Exame parasitológico direto da pele;

Necrópsia dos animais sentinelas;

Avaliação macroscópica do intestino para pesquisa de helmintos e

Exame parasitológico de helmintos e protozoários.

Descrição da Meta: META 20 - Ofertar curso de capacitação para uso de animais em pesquisa direcionado aos usuários do Biotério Experimental.

Atividades

Foi realizado um levantamento dos vídeos e fotos que poderiam ser utilizados como recurso didático para as aulas. A partir da lista foi realizada uma busca nos arquivos do biotério, posteriormente foram produzidos/editados fotos e vídeos para completar o acervo.

Foi repassado para cada docente quais eram os principais pontos a serem abordados nas aulas e a partir desta orientação, os slides foram construídos.

O curso foi cadastrado no campus virtual da Fiocruz com previsão para início em 10 de maio de 2022 e duração de sete encontros. Paralelamente foi solicitado o acesso ao zoom institucional para os dias do curso, com gravação de todo o conteúdo.

Resultados alcançados

Objetivo Específico A

1 - Reuniões realizadas - A partir da necessidade de maior interação entre os setores, melhoria dos processos, identificações de barreiras, foi proposto reuniões periódicas com os departamentos de gestão.

Entrega de Planilha com identificação das principais barreiras x ações de melhoria considerando barreiras os obstáculos gerados pelas dificuldades encontradas nas etapas de um processo

2 - As atividades realizadas no período, cuja descrição e detalhamento constam no no Relatório detalhado, demonstram ações voltadas à consecução desses resultados esperados. A identificação de cursos relacionados ao planejamento estratégico na gestão pública e a indicação aos gestores da unidade para participar deles é uma maneira de nivelar o conhecimento de todos acerca do assunto e prepará-los para ações futuras, como a participação em oficinas de planejamento. Por meio de sucessivas reuniões promoveu-se uma aproximação do planejamento com os diversos setores e departamentos da instituição, proporcionando maior integração entre os setores e possibilitando identificar barreiras e entraves nos processos de trabalho. Essa ação também facilitou a detecção de ações de melhorias para mitigar tais dificuldades.

Com a elaboração de um Manual de Orientação para preenchimento de uma planilha, contendo a demanda orçamentária trimestral necessária para cada unidade organizacional do IAM, bem como com o início da criação de um fluxo de acompanhamento das despesas, intentou-se promover o envolvimento dos diversos colaboradores da Instituição no processo de planejamento e execução orçamentários.

3. Foi realizado um estudo bibliográfico com o intuito de integrar e desenvolver estratégias de promoção a saúde em instituições pública por isso fortalecer o conhecimento necessário para a continuidade do projeto. Tal estudo foi detalhado no relatório de prestação de contas detalhado no período.

4. Foi feita uma análise comparativa dos serviços oferecidos antes da pandemia para que pudesse fazer uma análise comparativa dos momentos distintos dos serviços oferecidos com o durante o período da situação de emergência de saúde pública. Sendo iniciado a partir daí a possibilidade de serviços a serem oferecidos pós pandemia.

5. Foram identificados e analisados atos normativos internos utilizados no Seal/IAM através de diversos POPs emitidos. Todos os estudados foram enumerados no relatório detalhado de prestação de contas como também nas ações do relatório do bolsista.

6. Com o intuito de fomentar os estudos e obter informações que permitam a identificação de falhas e dificuldades enfrentadas, foi realizada reunião com CPL. Tal reunião permitiu o planejamento de ações a serem realizadas, interação com área que precisa de melhoria. Também foi realizado estudo na lei 14.133/2021 nova lei de licitações para subsidiar os estudos do período.

7. Foi estruturada uma equipe composta por membros do Serviço de Infraestrutura e Manutenção (SEINFRA), do Serviço de Informática (SEINFO), do Serviço de Administração Geral (SEAG), para apoiar o desenvolvimento do projeto intitulado “Diagnóstico e plano de implantação do BIM na Fiocruz PE”, de um consultor externo e aluno do curso de MBA em Plataforma BIM – Modelagem, Planejamento e Orçamento ofertado pela Universidade Paulista (UNIP) / Instituto Brasileiro de Educação Continuada (INBEC). As reuniões estão ocorrendo pela plataforma do Teams.

Como uma etapa prévia ao diagnóstico das necessidades de utilização do BIM no IAM, foi realizado, pelo consultor externo, uma apresentação da ferramenta e de todas as suas possibilidades, com o objetivo de nivelar o conhecimento de toda equipe do IAM. Posteriormente foram escolhidos métodos colaborativos e de co-criação para um maior envolvimento da equipe no desenho da solução final e na definição das necessidades de cada profissional em relação aos usos do BIM. Os métodos aplicados foram: questionários on-line – Microsoft Forms; e uso da plataforma de quadro colaborativo online - Miro.com (facilita a colaboração entre equipes e organizações possibilitando a entrada de dados por cada um dos envolvidos tornando o fluxo de trabalho mais ágil)

O processo de aquisição dos softwares do BIM vem sendo desenvolvido desde o início de 2021, onde foi montada uma equipe com representantes das unidades que utilizam este tipo de ferramenta. Foram realizadas reuniões on-line e enviado questionários para identificação das necessidades de cada um, por isso tivemos que acelerar as atividades do nosso diagnóstico. A aquisição dos softwares foi concluída através do Proc. nº 25380.001338/2021-15 (Aquisição de licenças AUTOCAD), onde as licenças (4 licenças do pacote Architecture, Engineering & Construction Collection) já foram empenhadas restando agora apenas a instalação

Objetivo específico B

Para concretizar a meta 8 do PIDI de Contratualizar a coordenação por programa *stricto sensu*, definiu-se como atividade principal o Acompanhamento sistemático dos planejamentos estratégicos dos Programas *stricto sensu* Acadêmico (Saúde Pública e de Biociências e Biotecnologia em Saúde) e Profissional (Saúde Pública). Nesse sentido foram desenvolvidas um conjunto de atividades com a finalidade de realizar o diagnóstico de modo contínuo e sistemático da situação dos programas com definição de encaminhamentos.

Em relação a Meta 9 de Estruturar a EaD para atender as disciplinas que em parte ou no seu todo utilizará recursos tecnológicos, se propunha como atividade para o trimestre a Organização do conteúdo da disciplina/curso de Economia da Saúde, como uma estratégia para qualificar a equipe no uso de recursos tecnológicos de ensino. Busca-se Reforçar a estruturação da Ead, na perspectiva de ampliação da oferta de cursos de especialização, de disciplinas transversais e de cursos classificados como latíssimo. Nesse sentido, foram realizadas atividades que resultaram na retomada da estruturação do curso de Economia da Saúde, mais voltado para os sujeitos que atuam no campo da saúde coletiva, e também de um o curso de Biossegurança, mais voltado para sujeitos no campo das biociências e biotecnologia em saúde. Também se atualizou o Ambiente Virtual de Aprendizagem do IAM, e houve a oferta de curso para os docentes utilizarem a Plataforma Moodle.

A Meta 10 voltada para realizar acompanhamento sistemático das atividades do lato *sensu*, previa realizar acompanhamento de egressos referente ao ano de 2021 do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva. Nesse sentido, realizou-se avaliação dos dados dos egressos registrados no banco de dados de egressos do Programa, de modo que tal conhecimento possa nutrir as avaliações e o planejamento interno dos programas e cursos, além de possibilitar maior compreensão sobre o impacto social das ações de educação da instituição. Também se procurou dar continuidade de maneira sistemática e regular ao acompanhamento das atividades do Programa, com reorganização da grade curricular a fim de atender a proposta político-pedagógica da residência multiprofissional e monitoramento do processo de matrícula dos residentes da turma de 2022.

No tocante a META 11, de Analisar a possibilidade de ampliar a publicação de acesso aberto utilizando o autodepósito com software DSpace (Repositório ARCA), as atividades realizadas resultaram no planejamento para estudo de software de autodepósito com bibliotecas da Fiocruz; na prospecção de fluxo e software com outras instituições; e no levantamento de fluxo das unidades da Fiocruz.

Objetivo específico C

Resultados 12,13,14

Análise da avaliação de sondagem;

Preparação da primeira aula.

Definição dos temas de aula:

- Entendendo o Fluxograma de avaliação dos projetos e termos aditivos realizados pela CEUA/IAM
- Como organizar os documentos para a submissão;
- Como preencher a Solicitação de Licença de Projetos da CEUA/IAM. Principais itens;
- Como solicitar o termo aditivo e em quais situações;
- Legislação e ética na utilização de animais de laboratório e atualizações das resoluções normativas;
- Normas vigentes para analgesia, anestesia, cuidados nos procedimentos experimentais invasivos e pós-operatório;
- Vias de administração e coleta de amostras biológicas. Como escolher?
- Pontos finais humanitários, e descarte de carcaças e resíduos biológicos.

Resultado 15

No período decorrido, estava previsto como produtos o desenvolvimento do formulário do CEP-IAM para REDcap e dos indicadores de funcionamento e monitoramento do CEP-IAM. O rascunho do formulário foi aprovado em reunião do colegiado do CEP-IAM e finalizado (em anexo). Sobre os indicadores para acompanhamento do desempenho do CEP, eles foram definidos conforme segue:

- Período de dias para validação de protocolo na PlatBr: o CEP-IAM, conforme a norma operacional 001 de 2003 do CNS, tem até 10 dias para recepcionar e validar o protocolo. Com esse indicador, será possível avaliar a conformidade ou não do CEP com o prazo para a validação e recepção de novos protocolos e respostas às pendências.
- Período de dias para emissão de parecer consubstanciado via PlatBr: o CEPIAM, conforme a norma operacional 001 de 2003 do CNS, tem até 30 dias para emitir a decisão do colegiado sobre aprovação, não-aprovação e pendência do protocolo recepcionado. Com esse indicador, será possível avaliar a conformidade ou não do CEP na emissão daqueles pareceres.
- Período de dias para emissão do parecer do relator via PlatBr: esse indicador apontará o desempenho individual de cada relator do CEP e sua contribuição para que o CEP cumpra os prazos de emissão de parecer consubstanciado.

Resultados 16

- Lançamento da 2ª edição do livro Biossegurança em foco (ISBN 978-65-88180-13-6).
- Lançamento da 2ª oferta do Curso Biossegurança em foco no Campus Virtual da FIOCRUZ (mais de 1500 inscritos até o fim de março 2022).

Resultados 17

Foram capacitados 03 (três) usuários para uso das instalações e equipamentos do Laboratório NB-3, sendo dois alunos de mestrado e um de doutorado com projetos envolvendo a manipulação de cepas de Mycobacterium tuberculosis multirresistente. Dos três profissionais do IGM-Fiocruz-BA, dois já haviam recebido treinamento ministrado pela coordenação do NB-3 IAM-Fiocruz-PE e foram reciclados “in-loco” focando as atividades práticas desenvolvidas no NB-3.

Resultados 18

Elaboração dos Indicadores através do Programa Interact Suite (Atividade 1) A partir de 10 de setembro de 2021, a Rede de Plataformas Tecnológicas da Fiocruz (RPT, vide <https://plataformas.fiocruz.br>) implantou um programa de Gestão da Qualidade que foi adquirido da empresa Interact (<https://www.interact.com.br/>). O sistema de gestão da qualidade chama-se Interact Suite e nele os coordenadores de cada laboratório multiusuário, denominados de peritos ou “experts”, estão sendo treinados para consolidar indicadores da qualidade, planos de ações, gestão documental, gestão de ocorrências, auditorias e controle de riscos. O período de treinamento será de aproximadamente um ano e meio e os treinamentos ocorrem todos os meses, às terças e quintas-feiras no período da manhã. Ao todo, foram 18 treinamentos até o momento (março de 2022). No NPT, a coordenação do laboratório está sob minha responsabilidade e por esse motivo, fui designada para arquitetar o sistema do Instituto Aggeu Magalhães de acordo com as exigências da RPT.

Através do sistema Interact, foi possível cadastrar todas as plataformas tecnológicas e seus serviços oferecidos. **Cabe ressaltar que a meta 6 (Elaboração de Indicadores da Qualidade havia sido prevista para a última etapa do cronograma, contudo, a primeira exigência da RPT foi a elaboração dos indicadores e portanto, a etapa 6 foi elaborada antecipadamente.** Precedente a criação dos indicadores da Qualidade, foi necessária a criação de pastas para cada Plataforma Tecnológica. Para a criação das pastas foram necessárias as seguintes informações para o preenchimento de abas do programa específicas:

- 1) Nome do gerente, Nome do responsável técnico e do Vice-diretor da Instituição;
- 2) Descrição dos equipamentos e necessidades técnicas da instalação para cada plataforma;
- 3) Descrição dos serviços oferecidos por cada plataforma. Através do módulo de Gerenciamento, foram construídos indicadores da Qualidade (Figura 1). Utilizando o módulo Performance Manager, foram criados sete modelos, cada modelo representa uma Plataforma Tecnológica. Desse modo, foram criados modelos para as Plataformas assim representadas (Figura 2): IAM RPT01C Plataforma de Sequenciamento de DNA Capilar

IAM RPT01I Plataforma de Sequenciamento de Nova Geração
IAM RPT 09C Plataforma de PCR em Tempo Real
IAM RPT07G Plataforma de Microscopia de Varredura e de Transmissão
IAM RPT07B Plataforma de Microscopia de Fluorescência
IAM RPT8F Plataforma de Citometria e Fluxo.

Resultados 19

Na pesquisa de exames parasitológicos direto da pele não detectamos a presença de nenhum ectoparasito (Figura 5). Na rotina do biotério sempre que os animais apresentam crostas no dorso com falha da pelagem realizamos a pesquisa, mas até o momento nunca foi detectado nenhum tipo de ectoparasito nas colônias de criação.

A pesquisa periódica de ectoparasitos é fundamental para controle da saúde e bem-estar dos animais. Os ectoparasitos hematófagos e/ou esfoliadores podem provocar estresse dos animais e ferimentos na pele culminando no desenvolvimento de infecção. Em ambos os casos ocorrem alterações nos resultados da pesquisa, seja pelo efeito do parasitismo, que pode ser confundido com os resultados dos experimentos, ou mesmo o estresse provocado pelo experimento pode intensificar os efeitos da parasitose. As ectoparasitoses devem ser diferenciadas de outras infecções com possibilidade de ocasionar lesões epidérmicas similares.

Para examinar a presença de endoparasitos, além do exame parasitológico das fezes através da técnica de Willis, complementamos as análises com inspeção direta da mucosa intestinal. Na avaliação da mucosa do intestino investigamos macroscopicamente o aspecto da mucosa em relação à integridade e da presença de vestígios de parasitos, diretamente na região do ceco, jejuno e íleo. Na necropsia dos animais sentinelas e avaliação do trato gastrointestinal a mucosa estava com aparência macroscópica íntegra. Observamos ausência de pontos hemorrágicos e esfoliativos e de endoparasitos.

Os resultados foram condizentes com os exames parasitológicos de helmintos e protozoários que foram realizados através de um pool de fezes obtidas por coleta de direta do ânus e de fezes obtidas das caixas dos animais durante o procedimento da troca das caixas de alojamento. Análises parasitológicas do Biotério de Criação realizadas em 2013 detectaram a presença de *Syphacia* sp, *Entamoeba* sp., *Giardia muris* e *Tricomonideos*. Em 2019 novas análises detectaram apenas a presença de *Tricomonideos*, mas em apenas uma linhagem de camundongos. Em 2020 substituímos toda a criação de camundongos por casais livre de patógenos específicos (SPF) e abolimos o uso de medicamentos antiparasitários para controle e erradicação de parasitos e mesmo sem tratamento profilático os animais permanecem livres de endoparasitos.

Resultados 20

Fotografias e Vídeos: As fotos e vídeos foram produzidas no biotério experimental do IAM com auxílio dos funcionários do setor.

Aulas: O conteúdo e direcionamento das aulas foi discutido com cada docente com a finalidade de alinhar todo o curso dentro do que há de mais recente na área de bioterismo, considerando legislação, avanços nos métodos de refinamento, na ética, dentre outros.

Todas foram salvas em PDF e serão disponibilizadas aos alunos
Cadastramento do curso:

O curso foi cadastrado da plataforma do campus virtual da Fiocruz. A inscrição dos alunos, o controle de participação e a emissão dos certificados de conclusão, serão realizados através da plataforma.

Houve publicação de produção técnico-científica?

Sim;

Qual: Lançamento da 2ª edição do livro Biossegurança em foco (ISBN 978-65-88180-13-6). - Lançamento da 2ª oferta do Curso Biossegurança em foco no Campus Virtual da FIOCRUZ


Não

Considerações Gerais

As metas e atividades propostas no projeto FOMENTO A INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES, para fortalecimento da área de gestão, pesquisa e educação do IAM estão sendo implementadas adequadamente em conformidade com o tempo previsto, ou até suplantadas.

Anexos/Evidências

Relatórios técnicos e detalhados dos bolsistas. Relatórios adicionais, tais como, de reuniões, prints do sistema utilizado para avaliação de qualidade com resultados obtidos pela plataforma tecnológica, fichas de inscrição dos interessados no treinamento para utilizar o NBA3, e-mails com solicitação dos treinamentos, termos de compromisso e de responsabilidade, etc.



Coordenador do Projeto