

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em	Situação	AVALIAÇÃO
4067	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 8 da Meta 20:Realizar treinamento prático de acordo com a demanda.		05/08/2022 14:26 h	Nova	
4066	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 7 da Meta 20:Realizar possíveis ajustes do conteúdo do curso de acordo com o resultados das avaliações.		05/08/2022 14:25 h	Nova	
4065	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 6 da Meta 20:Analisar as avaliações dos cursos feitas pelos alunos.		05/08/2022 14:24 h	Nova	
4064	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 5 da Meta 20:Realizar os cursos (inscrição e divulgação).		05/08/2022 14:24 h	Nova	
4063	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 4 da Meta 20:Atualizar os slides das aulas teóricas.		05/08/2022 14:23 h	Nova	Em conformidade
4062	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 3 da Meta 20:Gravar os vídeos explicativos para o curso.		05/08/2022 14:23 h	Nova	Em conformidade
4061	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 2 da Meta 20:Definir os docentes do curso.		05/08/2022 14:22 h	Nova	Em conformidade
4060	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 1 da Meta 20:Elaborar a ementa do curso, conforme as necessidades descritas pelos usuários como sugestão de melhorias em cursos oferecidos anteriormente.		05/08/2022 14:22 h	Nova	Em conformidade
4059	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Meta 20: Ofertar curso de capacitação para uso de animais em pesquisa direcionado aos usuários do Biotério Experimental		06/05/2022 15:57 h	Nova	
4058	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 4 da Meta 19:Divulgar os resultados com esclarecimento sobre os possíveis patógenos encontrados.		05/08/2022 14:21 h	Nova	
4057	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 3 da Meta 19:Analisar os resultados e definir os impactos que os possíveis patógenos possam provocar aos animais		05/08/2022 14:20 h	Nova	Em conformidade
4056	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 2 da Meta 19:Definir como, quais e quantos animais serão utilizados na avaliação; selecionar os animais que serão avaliados e encaminhar para o laboratório de análises.		05/08/2022 14:20 h	Nova	Em conformidade
4055	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 1 da Meta 19:Elaborar um processo de contratação de serviços de análise do padrão sanitário das colônias de criação, anexando Termo de Referência e Documento de Formalização da Demanda.		05/08/2022 14:19 h	Nova	
4054	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Meta 19: Definir o padrão sanitário das colônias de criação dos camundongos do Biotério de Criação do Instituto Aggeu Magalhães.		05/08/2022 14:21 h	Nova	
4053	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 9 da Meta 18:Elaboração de documento final, contemplando a reunião de todos os fluxogramas e documentos elaborados.		05/08/2022 14:19 h	Nova	
4052	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 8 da Meta 18:Elaboração do questionário de satisfação dos clientes para cada plataforma.		05/08/2022 14:18 h	Nova	
4051	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 7 da Meta 18:Monitoramento do tempo gasto para a realização das análises.		05/08/2022 14:18 h	Nova	
4050	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 6 da Meta 18:Monitoramento do nível de falhas nas análises prestadas (não conformidades).		05/08/2022 14:17 h	Nova	

#	Projeto	Tipo	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em	Situação	AVALIAÇÃO
4049	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 5 da Meta 18:Definição do papel de cada pessoa ou departamento nos diferentes processos e serviços conduzidos no NPT, determinando suas funções e atribuições.		05/08/2022 14:17 h	Nova	
4048	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 4 da Meta 18:Elaboração de documentos.		05/08/2022 14:16 h	Nova	
4047	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 3 da Meta 18:Identificar a sequência de operações para cada plataforma.		05/08/2022 14:15 h	Nova	Em conformidade
4042	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 2 da Meta 18:Estabelecer o conjunto de atividades realizadas por cada plataforma de modo a estabelecer a cadeia de valores: definição das atividades primárias e de apoio para cada plataforma.		05/08/2022 14:15 h	Nova	Em conformidade
4041	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 1 da Meta 18:Levantamento de todas as análises ofertadas por cada plataforma.		05/08/2022 14:14 h	Nova	Em conformidade
4040	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Meta 18: Identificar a grande coleção de processos analíticos conduzidos no NPT, de modo a entregar valor a seus clientes através do estabelecimento de cadeias de valores e implantação de uma gestão de processos.		05/08/2022 14:19 h	Nova	
4038	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 8 da Meta 17:Revisar os processos de trabalho e de treinamento através da atualização e elaboração de novos Procedimentos Organizacionais Padrão (POPs): Incluir nas revisões os POPs e documentos do Laboratório de Biossegurança de nível-3 do IAM.		05/08/2022 14:13 h	Nova	
4037	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 7 da Meta 17:Contribuir com o desenvolvimento de módulos de recurso educacional em todos os níveis organizacionais dos usuários do Laboratório de Nível de Biossegurança-3 (NB-3)		05/08/2022 14:13 h	Nova	
4036	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 6 da Meta 17:Construir e disponibilizar questionário de avaliação de satisfação. obs.: atividade realizada em três meses com prazos de: 12, 15 e 18 meses.		05/08/2022 14:12 h	Nova	
4035	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 5 da Meta 17:Contribuir com o desenvolvimento de módulos de recurso educacional em todos os níveis organizacionais dos usuários do NB-3. obs.: atividade realizada em três meses, com prazos de: 12, 15 e 18 meses.		05/08/2022 14:12 h	Nova	
4034	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 4 da Meta 17:Construir e disponibilizar questionário de avaliação de satisfação. obs.: atividade a ser realizada em três meses com prazos de: 12, 15 e 18 meses.		05/08/2022 14:11 h	Nova	
4033	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 3 da Meta 17:Contribuir com o desenvolvimento de módulos de recurso educacional em todos os níveis organizacionais dos usuários do NB-3. obs.: atividade realizada em três etapas com prazos de 3, 6 e 9 meses.		05/08/2022 14:11 h	Nova	
4032	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 2 da Meta 17:Construir e disponibilizar questionário de avaliação de satisfação dos usuários do NB-3. obs.: atividade realizada trimestralmente com prazos para 3, 6 e 9 meses.		05/08/2022 14:10 h	Nova	
4031	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 1 da Meta 17:Promover o treinamento/reciclagem com aulas teóricas e práticas para usuários do NB-3 do IAM, sob demanda, presencial e através de minicursos online. obs.: atividade realizada em três etapas com prazos de 3, 6 e 9 meses.		05/08/2022 14:10 h	Nova	Em conformidade
4030	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Meta 17: Capacitar equipes das áreas de pesquisa, diagnóstico e produção de insumos quanto ao conhecimento e aplicação das normas de biossegurança exigidas para realização de atividades no Laboratório com Nível 3 de Biossegurança do IAM-Fiocruz-PE.		05/08/2022 14:13 h	Nova	
4029	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 10 da Meta 16:Divulgar para a comunidade a solução, integrá-la e inserir a informação na homepage.		05/08/2022 14:09 h	Nova	

#	Projeto	Tipo	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em	Situação	AVALIAÇÃO
4028	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 9 da Meta 16:Realizar um teste piloto com a comunidade das soluções de TI elaboradas e fazer os ajustes necessários, liberar o uso pra a Instituição realizando o acompanhamento da atividade de forma permanente.		05/08/2022 14:09 h	Nova	
4027	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 8 da Meta 16:Avaliar o funcionamento de todos os formulários e fazer últimos ajustes antes do teste com a comunidade.		05/08/2022 14:08 h	Nova	
4026	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 7 da Meta 16:Elaborar um formulário digital interativo para submissão de relatórios a CIBio.		05/08/2022 14:08 h	Nova	
4025	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 6 da Meta 16:Elaborar um formulário digital interativo para submissão de projeto.		05/08/2022 14:07 h	Nova	
4024	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 5 da Meta 16:Fazer reuniões com o setor de informática e pesquisar soluções adequadas de programas para realização de problemas.		05/08/2022 14:07 h	Nova	
4023	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 4 da Meta 16:Realizar um diagnóstico de todas as necessidades de documentos que precisam passar para o formato digital na CIBio.		05/08/2022 14:06 h	Nova	
4022	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 3 da Meta 16:Liberar uma versão de testes e após ajustes encaminhar para que o Campus Virtual faça a liberação do Curso.		05/08/2022 14:05 h	Nova	
4021	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 2 da Meta 16:Determinar que ajustes serão realizados na plataforma EAD para versão 2.0 do curso Biossegurança em Foco.		05/08/2022 14:05 h	Nova	Em conformidade
4020	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 1 da Meta 16:Realizar ajustes no material escrito do curso Biossegurança em Foco versão 1.0.		05/08/2022 14:04 h	Nova	Em conformidade
4019	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Meta 16: Desenvolver uma plataforma digital para melhorar o acompanhamento de projetos, relatórios e documentações de Biossegurança no IAM e elaborar a versão 2.0 do Curso Biossegurança em Foco e disponibilizá-lo para todo a sociedade.		05/08/2022 14:09 h	Nova	
4017	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 8 da Meta 15:Realizar oficina com membros do CEP		05/08/2022 14:04 h	Nova	
4016	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 7 da Meta 15:Notificar os pesquisadores quando ocorrer atrasos na entrega dos relatórios.		05/08/2022 14:03 h	Nova	
4015	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 6 da Meta 15:Monitorar os pesquisadores que entregaram no prazo os relatórios.		05/08/2022 14:03 h	Nova	
4014	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 5 da Meta 15:Capacitar os membros do CEP no uso do formulário do CEP para monitoramento de pesquisas.		05/08/2022 14:02 h	Nova	
4003	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 4 da Meta 15:Coletar dados sobre entrega de relatórios parciais e final das pesquisas desenvolvidas no IAM avaliadas pelo CEP. obs.: atividade realizada trimestralmente com entregas previstas para 6, 9, 12, 15, 18 e 21 meses.		05/08/2022 14:02 h	Nova	
4002	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 3 da Meta 15:Avaliar os indicadores para o CEP na elaboração dos relatórios semestrais. obs.: atividade realizada trimestralmente com entregas em 6, 9,12,15, 18 e 21 meses.		05/08/2022 14:01 h	Nova	
4001	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 2 da Meta 15:Com base nas normativas que regem o funcionamento do CEP, decidir, junto com o colegiado, os indicadores para o CEP. obs.: atividade será realizada trimestralmente, com entregas em 6, 9, 12, 15, 18 e 21 meses.		05/08/2022 14:01 h	Nova	Em conformidade
4000	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 1 da Meta 15:Receber treinamento em parceria com os responsáveis pelo REDcap-Fiocruz.		05/08/2022 14:00 h	Nova	Em conformidade

#	Projeto	Tipo	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em	Situação	AVALIAÇÃO
3999	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Meta 15: Implantar a plataforma digital REDCap para monitorar projetos de pesquisas que envolvem seres humanos avaliados pelo CEP-IAM e construir indicadores para o CEP-IAM.		05/08/2022 14:03 h	Nova	
3998	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 12 da Meta 15:Elaborar uma ferramenta de avaliação sobre os cursos ofertados a ser preenchida pelos profissionais que receberem a capacitação.		05/08/2022 14:00 h	Nova	
3997	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 11 da Meta 14:Elaborar Curso online sobre vias de administração e coleta de amostras biológicas.		05/08/2022 13:59 h	Nova	
3996	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 10 da Meta 14:Elaborar Curso online sobre pontos finais humanitários, descarte de carcaças e resíduos biológicos.		05/08/2022 13:59 h	Nova	
3995	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 9 da Meta 14:Elaborar Curso online sobre normas vigentes para analgesia, anestesia, cuidados nos procedimentos experimentais invasivos e pós-operatório.		05/08/2022 13:58 h	Nova	
3994	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 8 da Meta 14:Elaborar Curso online sobre legislação e ética na utilização de animais de laboratório e atualizações das resoluções normativas.		05/08/2022 13:57 h	Nova	
3993	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 7 da Meta 14:Elaborar o Curso online sobre solicitação de termo aditivo e em quais situações.		05/08/2022 13:57 h	Nova	
3992	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 6 da Meta 14:Elaborar o Curso online sobre interpretação e preenchimento do formulário de Solicitação de Licença de Projetos da CEUA/IAM.		05/08/2022 13:56 h	Nova	
3991	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 5 da Meta 14:Elaborar o Curso online sobre fluxograma de avaliação dos projetos e termos aditivos realizados pela CEUA/IAM e organização dos documentos complementares antes da submissão.		05/08/2022 13:56 h	Nova	Em conformidade
3990	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 4 da Meta 14:Aplicar o questionário de sondagem e elaborar o relatório com resultados.		05/08/2022 13:55 h	Nova	
3989	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 3 da Meta 14:Elaborar o questionário de sondagem.		05/08/2022 13:51 h	Nova	Em conformidade
3988	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 2 da Meta 14:Instituir uma equipe de trabalho e reunião para apresentação do projeto.		05/08/2022 13:50 h	Nova	Em conformidade
3987	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 1 da Meta 14:Realizar avaliação de sondagem para identificação das principais dúvidas e dificuldades encontradas pelos proponentes quanto ao preenchimento dos documentos da CEUA/IAM.		05/08/2022 13:49 h	Nova	Em conformidade
3986	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Meta 14: Capacitar os pesquisadores, alunos de pós-graduação e iniciação científica no que diz respeito às submissões de projetos à CEUA/IAM, bem como fomentar a discussão sobre ética, biossegurança, bem-estar, anestesia e analgesia...		05/08/2022 13:59 h	Nova	
3985	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 3 da Meta 13:Identificar boas práticas de gestão em Núcleos de Inovação Tecnológica. obs.: a atividade será realizada em 06 etapas trimestrais, com entregas em 9, 12, 15, 18, 21 e 24 meses.		05/08/2022 13:48 h	Nova	
3984	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 2 da Meta 13:Mapear a atuação do IAM em Projetos de P&D.		05/08/2022 13:48 h	Nova	Em conformidade
3983	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 1 da Meta 13:Realizar o diagnóstico preliminar da atual estrutura e modelo de atuação do NIT/IAM. obs.: essa atividade está prevista para ser realizada em duas etapas, com entregas para 3 e 6 meses.		05/08/2022 13:47 h	Nova	Em conformidade
3982	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Meta 13: Subsidiar o NIT/ IAM com análises que contribuam para o seu reposicionamento diante dos novos marcos legais em C&T.		05/08/2022 13:48 h	Nova	

#	Projeto	Tipo	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em	Situação	AVALIAÇÃO
3981	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 8 da Meta 12: Simulação do funcionamento de todos os segmentos do biobanco.		05/08/2022 11:30 h	Nova	
3980	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 7 da Meta 12: Estudo de estratégias para aquisição de sistemas computacionais e deepfreezers.		05/08/2022 11:29 h	Nova	
3979	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 6 da Meta 12: Busca de trâmites legais para funcionamento.		05/08/2022 11:29 h	Nova	
3978	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 5 da Meta 12: Realizar reuniões com equipes de outros biobancos.		05/08/2022 11:28 h	Nova	
3977	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 4 da Meta 12: Estudos de aspectos estruturais do Biobanco.		05/08/2022 11:28 h	Nova	
3976	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 3 da Meta 12: Visitas técnicas a outros biobancos.		05/08/2022 11:27 h	Nova	
3975	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 2 da Meta 12: Levantar necessidades institucionais.		05/08/2022 11:27 h	Nova	Em conformidade
3974	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 1 da Meta 12: Formar o grupo de trabalho.		05/08/2022 11:26 h	Nova	Em conformidade
3973	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Meta 12: Contribuir para a implantação do biobanco Fiocruz- IAM		05/08/2022 11:30 h	Nova	
3972	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 7 da Meta 11: Avaliação de uso do autodepósito.		05/08/2022 11:23 h	Nova	
3971	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 6 da Meta 11: Capacitação para promover o autodepósito.		05/08/2022 11:22 h	Nova	
3970	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 5 da Meta 11: Análise do software DSpace para cumprir com esta função integralmente e comparação com outros softwares disponíveis.		05/08/2022 11:21 h	Nova	
3969	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 4 da Meta 11: Estudo da redefinição do fluxo para depósito. obs.: atividade ocorrerá em duas etapas com entregas em 12 e 15 meses.		05/08/2022 11:21 h	Nova	
3968	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 3 da Meta 11: Criação de Grupo de Trabalho.		05/08/2022 11:20 h	Nova	
3967	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 2 da Meta 11: Situação, criação ou adequação de autodepósito nas iniciativas da Rede de Biblioteca.		05/08/2022 11:19 h	Nova	Em conformidade
3966	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 1 da Meta 11: Reunião de planejamento para estudo de software de autodepósito com bibliotecas da Fiocruz.		05/08/2022 11:19 h	Nova	Em conformidade
3965	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Meta 11: Analisar a possibilidade de ampliar a publicação de acesso aberto utilizando o autodepósito com software DSpace (Repositório ARCA)		05/08/2022 11:23 h	Nova	
3964	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 10 da Meta 10: Realizar acompanhamento da autoavaliação do Programa Lato Sensu		05/08/2022 11:18 h	Nova	
3963	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 9 da Meta 10: Realizar oficina para autoavaliação do Programa Lato Sensu.		05/08/2022 11:17 h	Nova	

#	Projeto	Tipo	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em	Situação	AVALIAÇÃO
3962	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 8 da Meta 10:Realizar acompanhamento sistemático de egressos dos programas lato sensu ano 2022		05/08/2022 11:17 h	Nova	
3961	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 7 da Meta 10:Realizar acompanhamento sistemático do planejamento estratégico do Programa Lato sensu		05/08/2022 11:16 h	Nova	
3960	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 6 da Meta 10:Criar um instrumento de carga horária complementar para orientação dos discentes.		05/08/2022 11:15 h	Nova	
3959	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 5 da Meta 10:Alimentar a plataforma Alumnni		05/08/2022 11:15 h	Nova	
3958	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 4 da Meta 10:Realizar acompanhamento de egressos referente ao ano 2021.		05/08/2022 11:14 h	Nova	
3957	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 3 da Meta 10:Estruturar um banco de dados de egressos do lato sensu do IAM.		05/08/2022 11:13 h	Nova	Em conformidade
3956	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 2 da Meta 10:Nomear coordenador do programa específico.		05/08/2022 11:13 h	Nova	Em conformidade
3955	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 1 da Meta 10:Definir reponsabilidades do coordenador por programa.		05/08/2022 11:12 h	Nova	Em conformidade
3954	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Meta 10: Realizar acompanhamento sistemático das atividades do lato sensu.		05/08/2022 11:18 h	Nova	
3953	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 14 da Meta 9:Lançar e divulgar nova disciplina/curso em EaD.		05/08/2022 11:11 h	Nova	
3952	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 13 da Meta 9:Formatar, diagramar e ilustrar o ambiente do novo curso.		05/08/2022 11:11 h	Nova	
3951	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 12 da Meta 9:Criar o Ambiente Virtual de Aprendizagem.		05/08/2022 11:08 h	Nova	
3950	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 11 da Meta 9:Organizar o conteúdo da disciplina/curso a ser definido pelo Colegiado dos Programas.		05/08/2022 11:07 h	Nova	
3949	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 10 da Meta 9:Lançar e divulgar a nova disciplina/curso.		05/08/2022 11:06 h	Nova	
3948	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 9 da Meta 9:Atualizar o Ambiente Virtual de Aprendizagem.		05/08/2022 11:05 h	Nova	
3947	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 8 da Meta 9:Reformular o conteúdo da disciplina/curso de Biossegurança.		05/08/2022 10:47 h	Nova	
3946	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 7 da Meta 9:Realizar treinamentos semestrais com os discentes. obs.: a atividade será realizada em três etapas com entregas em 8, 13 e 18 meses.		05/08/2022 10:47 h	Nova	
3945	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 6 da Meta 9:Treinamento dos docentes em recursos tecnológicos. obs.: Atividade será realizada em três etapas com entregas em: 10, 15 e 20 meses.		05/08/2022 10:46 h	Nova	
3944	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 5 da Meta 9:Lançar e divulgar disciplina/curso em EaD		05/08/2022 10:45 h	Nova	

#	Projeto	Tipo	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em	Situação	AVALIAÇÃO
3943	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 4 da Meta 9:Formatar, diagramar e ilustrar o ambiente do novo curso.		05/08/2022 10:44 h	Nova	
3942	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 3 da Meta 9:Criar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (do curso de Economia da Saúde).		05/08/2022 10:44 h	Nova	Em conformidade
3941	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 2 da Meta 9:Organizar o conteúdo da disciplina/curso de Economia da Saúde.		05/08/2022 10:43 h	Nova	Em conformidade
3940	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 1 da Meta 9:Adequar os Planos de Curso para contemplar a carga horária remota das disciplinas oferecidas em 2021 e 2022.		05/08/2022 10:42 h	Nova	Em conformidade
3939	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Meta 9: Estruturar a EaD para atender as disciplinas que, em parte ou no seu todo, utilizará recursos tecnológicos.		05/08/2022 11:11 h	Nova	
3938	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 5 da Meta 8:Realizar acompanhamento sistemático de egressos dos programas stricto sensu		05/08/2022 10:41 h	Nova	
3937	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 4 da Meta 8:Autoavaliação dos programas.		05/08/2022 10:41 h	Nova	
3936	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 3 da Meta 8:Acompanhamento sistemático dos planejamentos estratégicos por programa.		05/08/2022 10:39 h	Nova	Em conformidade
3935	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 2 da Meta 8:Nomear coordenador do programa específico.		05/08/2022 10:39 h	Nova	
3934	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 1 da Meta 8:Definir responsabilidades do coordenador por programa.		05/08/2022 10:38 h	Nova	
3933	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Meta 8: Contratualizar a coordenação por programa stricto sensu.		05/08/2022 10:41 h	Nova	
3932	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 8 da Meta 7:As Built BIM - levantamento das construções existentes com produção de modelo parametrizado que possibilite a gestão das edificações.		05/08/2022 10:36 h	Nova	
3931	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 7 da Meta 7:Contratação de profissional especializado para consultoria na utilização do BIM no IAM.		05/08/2022 10:35 h	Nova	
3930	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 6 da Meta 7:Definição e solicitação das capacitações necessárias.		05/08/2022 10:35 h	Nova	
3929	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 5 da Meta 7:Planejamento e estruturação do parque informático junto à área de TI do IAM.		05/08/2022 10:34 h	Nova	
3928	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 4 da Meta 7:Participar do processo de aquisição de softwares do sistema BIM junto à Fiocruz/Rio - compras compartilhadas.		05/08/2022 10:34 h	Nova	Em conformidade
3927	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 3 da Meta 7:Executar o Plano de Ação da Implementação do BIM alinhado com a disponibilidade orçamentária institucional.		05/08/2022 10:33 h	Nova	
3926	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 2 da Meta 7:Realizar o diagnóstico das necessidades de utilização do IAM.		05/08/2022 10:32 h	Nova	Em conformidade
3925	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 1 da Meta 7:Promover Reuniões Semestrais com a Comissão do BIM do IAM.		05/08/2022 10:31 h	Nova	Em conformidade

#	Projeto	Tipo	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em	Situação	AVALIAÇÃO
3923	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Meta 7: Coordenar a implementação do Building Information Modelling (BIM) no IAM.		05/08/2022 10:36 h	Nova	
3922	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 10 da Meta 6:Divulgar o manual de penalidades nas áreas demandantes e incorporar na Intranet do IAM.		05/08/2022 10:30 h	Nova	
3921	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 9 da Meta 6:Reunir os 3(três) fluxos elaborados num manual de aplicação de penalidades.		05/08/2022 10:30 h	Nova	
3920	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 8 da Meta 6:Realizar reunião com as áreas demandantes para divulgação dos novos fluxos, incorporando mudanças sugeridas.		05/08/2022 10:29 h	Nova	
3919	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 7 da Meta 6:Criar fluxo de aplicação de penalidades para Contratos com mão de obra residente.		05/08/2022 10:29 h	Nova	
3918	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 6 da Meta 6:Criar fluxo de aplicação de penalidades para Contratos sem mão de obra residente.		05/08/2022 10:28 h	Nova	
3917	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 5 da Meta 6:Criar fluxo de aplicação de penalidades para a CPL.		05/08/2022 10:27 h	Nova	
3916	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 4 da Meta 6:Criar fluxo de aplicação de penalidades para o Setor de Almoarifado.		05/08/2022 10:26 h	Nova	
3915	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 3 da Meta 6:Realizar reunião com os gestores de contratos.		05/08/2022 10:25 h	Nova	
3914	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 2 da Meta 6:Realizar reunião com a CPL.		05/08/2022 10:25 h	Nova	Em conformidade
3913	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 1 da Meta 6:Realizar reunião com o Setor de Almoarifado.		05/08/2022 10:24 h	Nova	Em conformidade
3912	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Meta 6: Elaborar novos fluxos setoriais para aplicação de penalidades, resultando num manual de aplicação de penalidades.		03/05/2022 17:43 h	Nova	
3911	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 10 da Meta 5:Propor a implantação do controle gerencial, através da adoção e divulgação de indicadores de gestão dos produtos estocados e fluxo definidos e mapeados.		05/08/2022 10:23 h	Nova	
3910	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 9 da Meta 5:Realizar testes de campo no painel de divulgação dos indicadores criados (Dashboard).		05/08/2022 10:21 h	Nova	
3909	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 8 da Meta 5:Criar painel para divulgação dos indicadores implantados.		05/08/2022 10:19 h	Nova	
3908	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 7 da Meta 5:Mapear ferramenta para divulgação dos indicadores implantados.		05/08/2022 10:19 h	Nova	
3907	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 6 da Meta 5:Definir os indicadores que serão implantados e testar os fluxos propostos.		05/08/2022 10:18 h	Nova	
3906	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 5 da Meta 5:Realizar testes de campo com os indicadores identificados e formular os fluxos mapeados.		05/08/2022 10:16 h	Nova	
3905	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 4 da Meta 5		05/08/2022 10:15 h	Nova	

#	Projeto	Tipo	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em	Situação	AVALIAÇÃO
3904	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 3 da Meta 5:Mapear os fluxos internos e pré-requisitos necessários.		05/08/2022 10:14 h	Nova	
3903	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 2 da Meta 5:Identificar e analisar Atos Normativos internos.		05/08/2022 10:14 h	Nova	Em conformidade
3902	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 1 da Meta 5:Realizar reunião de levantamento inicial com os usuários.		05/08/2022 10:13 h	Nova	Em conformidade
3899	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Meta 5: Mapear as necessidades dos usuários e analisar os fluxos internos e indicadores de desempenho gerenciais adequados à gestão dos bens estocados no Almoxarifado		05/08/2022 10:21 h	Nova	
3898	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 7 da Meta 4:Apresentar implementação de plano de reestruturação das atividades do arquivo e preparação de transformação digital nas áreas selecionadas pós-pandemia.		05/08/2022 10:12 h	Nova	
3897	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 6 da Meta 4:Padronizar rotinas administrativas.		05/08/2022 10:07 h	Nova	
3896	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 5 da Meta 4:Identificar e propor novas rotinas administrativas baseadas nas transformações percebidas.		05/08/2022 10:06 h	Nova	
3895	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 4 da Meta 4:Realizar diagnóstico de realidade de transformação digital nas áreas.		05/08/2022 10:05 h	Nova	
3888	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 3 da Meta 4:Realizar estudo bibliográfico e pesquisas sobre o impacto da pandemia e transformação digital nas atividades realizadas no arquivo das instituições públicas.		05/08/2022 10:04 h	Nova	
3887	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 2 da Meta 4:Realizar análise comparativa dos serviços oferecidos antes, durante e possíveis de serem oferecidos pós-pandemia.		05/08/2022 10:04 h	Nova	Em conformidade
3886	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 1 da Meta 4:Realizar levantamento de quais são os serviços oferecidos pela área durante a pandemia.		05/08/2022 10:02 h	Nova	Em conformidade
3885	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Meta 4: Aparelhar as atividades de arquivo para o processo de transformação digital pós-pandemia.		05/08/2022 10:12 h	Nova	
3884	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 7 da Meta 3:Entregar projeto com ações de promoção à saúde no IAM		05/08/2022 10:01 h	Nova	
3883	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 6 da Meta 3:Apresentar painel programas de promoção à saúde para discussão		05/08/2022 10:00 h	Nova	
3882	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 5 da Meta 3:Realizar reunião com grupos de interesse no IAM para articular e articular propostas		05/08/2022 10:00 h	Nova	
3881	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 4 da Meta 3:Desenvolver estratégias para fortalecimento da promoção em saúde.		05/08/2022 09:58 h	Nova	
3880	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 3 da Meta 3:Realizar reuniões com outras unidades que já tenham projetos de ações de promoção à saúde do trabalhador em andamento		05/08/2022 09:57 h	Nova	
3879	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 2 da Meta 3:Realizar estudos bibliográficos que subsidiem, integrem e desenvolvam estratégias de promoção a saúde em instituições públicas.		05/08/2022 09:55 h	Nova	Em conformidade
3878	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 1 da Meta 3:Realizar levantamento com diagnóstico das ações de promoção de saúde no IAM		05/08/2022 09:30 h	Nova	Em conformidade

#	Projeto	Tipo	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em	Situação	AVALIAÇÃO
3877	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Meta 3: Fortalecer a promoção à saúde no ambiente de trabalho		05/08/2022 10:01 h	Nova	
3876	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 11 da Meta 2: Implementar o painel de indicadores institucionais e disponibilizar na intranet para melhor acompanhamento gerencial		05/08/2022 09:27 h	Nova	
3875	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 10 da Meta 2: Rever e aperfeiçoar fluxo entre diretoria, setor financeiro, administração e planejamento		05/08/2022 09:26 h	Nova	
3874	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 9 da Meta 2: Estabelecer e implementar estratégias para o cadastramento e atualização dos dados e informações no SAGE.		05/08/2022 09:25 h	Nova	
3873	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 8 da Meta 2: Disseminar o entendimento do desdobramento das ações do planejamento, tais como: um plano com indicadores, orçamento, programação, objetivos e o sistema de planejamento adotado, relatórios que fornecem o retorno das informações de co		05/08/2022 09:24 h	Nova	
3872	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 7 da Meta 2: Propor apresentações periódicas no CD sobre assuntos relacionados ao orçamento da unidade.		04/08/2022 15:59 h	Nova	
3871	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 6 da Meta 2: Propor ações que promovam discussão de alinhamento das estratégias individuais com as organizacionais		04/08/2022 15:57 h	Nova	
3869	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 5 da Meta 2: Construir metodologia de forte participação dos funcionários no processo de planejamento e construção da previsão orçamentária.		04/08/2022 15:53 h	Nova	
3868	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 4 da Meta 2: Propor novo fluxo para acompanhamento da execução orçamentária por área: ensino, gestão e pesquisa.		04/08/2022 15:52 h	Nova	
3867	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 3 da Meta 2: Realizar reuniões com os departamentos para identificar barreiras existentes e ações de melhorias para o planejamento e execução orçamentária no IAM		04/08/2022 15:49 h	Nova	Em conformidade
3866	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 2 da Meta 2: Identificar conteúdos práticos e cursos de planejamento estratégico para os gestores da unidade.		04/08/2022 15:48 h	Nova	Em conformidade
3865	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 1 da Meta 2: Propor agenda de reuniões de planejamento, objetivando incentivar os gestores da unidade a pensar sobre o futuro da organização de maneira criativa.		04/08/2022 15:47 h	Nova	Em conformidade
3864	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Meta 2: Propor um modelo de planejamento participativo, que se reflita em práticas integrativas para os planos das unidades organizacionais que compõem o IAM e que foquem nas diretrizes estratégicas da Unidade, proporcionando uma cultura de planejamento.		05/08/2022 09:27 h	Nova	
3863	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 7 da Meta 1: Analisar informações necessárias e propor relatórios gerenciais		04/08/2022 15:46 h	Nova	
3862	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 6 da Meta 1: Revisar fluxos do SEI com equipes envolvidas		04/08/2022 15:45 h	Nova	
3861	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 5 da Meta 1: Revisar POPs existentes e Padronizar procedimentos administrativos novos, se necessário.		04/08/2022 15:44 h	Nova	
3860	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 4 da Meta 1: Realizar levantamento de procedimentos administrativos padronizados identificando necessidades.		04/08/2022 15:40 h	Nova	
3859	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 3 da Meta 1: Propor revisão e implementação de mecanismos e rotinas gerenciais.		04/08/2022 15:00 h	Nova	

#	Projeto	Tipo	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em	Situação	AVALIAÇÃO
3858	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 2 da Meta 1: Realizar reuniões com os departamentos para identificar barreiras existentes e propostas de ações de melhorias de processos existentes		04/08/2022 14:55 h	Nova	Em conformidade
3857	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Atividade 1 da Meta 1: Realizar estudo com levantamento de ações de melhorias nos processos administrativos.		04/08/2022 14:56 h	Nova	Em conformidade
3856	IAM-PIDI-II	Geral	Normal	Meta 1: Aperfeiçoar as ferramentas de gestão administrativa, estratégica e profissional.		04/08/2022 15:46 h	Nova	