

## IAM-PIDI-II - Geral #3874

Geral # 3864 (Nova): Meta 2: Propor um modelo de planejamento participativo, que se reflita em práticas integrativas para os planos das unidades organizacionais que compõem o IAM e que foquem nas diretrizes estratégicas da Unidade, proporcionando uma cultura de planejamento.

### Atividade 9 da Meta 2: Estabelecer e implementar estratégias para o cadastramento e atualização dos dados e informações no SAGE.

03/05/2022 11:29 h - clarissa.melo

<b>Situação:</b> Nova	<b>Início:</b> 24/09/2022
<b>Prioridade:</b> Normal	<b>Data prevista:</b> 24/12/2022
<b>Atribuído para:</b>	<b>% Terminado:</b> 20%
<b>Categoria:</b>	<b>Tempo estimado:</b> 0.00 hora
<b>Versão:</b>	<b>Tempo gasto:</b> 0.00 hora
<b>AVALIAÇÃO:</b>	<b>RESULTADOS PREVISTOS:</b>
<b>ORÇAMENTO:</b>	<b>RESULTADOS ALCANÇADOS:</b>
<b>ENTREGA MASTER:</b>	<b>MACROPROCESSO:</b> Gestão
<b>UNIDADE DA TAREFA:</b> IAM	<b>UGR:</b>
<b>DIRETRIZ - VIII-CI:</b>	
<b>Descrição</b> Estabelecer e implementar estratégias para o cadastramento e atualização dos dados e informações no SAGE.	

#### Histórico

#1 - 04/05/2022 09:53 h - clarissa.melo

- % Terminado alterado de 0 para 20

Foi realizada uma reunião com as secretárias dos Departamentos de Pesquisa para uma breve apresentação do NUPLAN, em relação aos planos para o futuro e serviços prestados, bem como para informar sobre ação a ser realizada para identificar dificuldades relacionadas ao cadastramento de projetos no SAGE.

Após a reunião, foi realizada uma pesquisa com as secretárias dos departamentos, a partir da aplicação de um questionário, onde foi identificada a necessidade de treinamento para uso do sistema SAGE. Com base nessa informação, o NUPLAN entrou em contato com Patrícia Araújo, gestora do SAGE, e agendou um treinamento com ela, voltado às secretárias e chefes de departamentos, sobre a importância do cadastro dos projetos no SAGE, bem como a efetiva operacionalização do sistema. O treinamento será realizado em 12/05/2022.

#2 - 05/08/2022 09:25 h - clarissa.melo

- Título alterado de Atividade 9 da Meta 2 para Atividade 9 da Meta 2: Estabelecer e implementar estratégias para o cadastramento e atualização dos dados e informações no SAGE.

- Data prevista ajustado para 24/12/2022

- MACROPROCESSO Gestão adicionado