

## IAM-PIDI-II - Geral #3928

Geral # 3923 (Nova): Meta 7: Coordenar a implementação do Building Information Modelling (BIM) no IAM.

### Atividade 4 da Meta 7: Participar do processo de aquisição de softwares do sistema BIM junto à Fiocruz/Rio - compras compartilhadas.

03/05/2022 17:57 h - clarissa.melo

<b>Situação:</b> Nova	<b>Início:</b> 24/12/2021
<b>Prioridade:</b> Normal	<b>Data prevista:</b> 24/03/2022
<b>Atribuído para:</b>	<b>% Terminado:</b> 100%
<b>Categoria:</b>	<b>Tempo estimado:</b> 0.00 hora
<b>Versão:</b>	<b>Tempo gasto:</b> 0.00 hora
<b>AValiação:</b> Em conformidade	<b>RESULTADOS PREVISTOS:</b>
<b>ORÇAMENTO:</b>	<b>RESULTADOS ALCANÇADOS:</b>
<b>ENTREGA MASTER:</b>	<b>MACROPROCESSO:</b> Gestão
<b>UNIDADE DA TAREFA:</b> IAM	<b>UGR:</b>
<b>DIRETRIZ - VIII-CI:</b>	
<b>Descrição</b> Participar do processo de aquisição de softwares do sistema BIM junto à Fiocruz/Rio - compras compartilhadas.	

#### Histórico

##### #1 - 04/05/2022 09:41 h - clarissa.melo

- Arquivo Relatorio\_final\_coordenacao\_\_\_3a\_parcela.pdf adicionado
- % Terminado alterado de 0 para 100
- AVALIAÇÃO ajustado para Em conformidade

O processo de aquisição dos softwares do BIM vem sendo desenvolvido desde o início de 2021, onde foi montada uma equipe com representantes das unidades que utilizam este tipo de ferramenta. Foram realizadas reuniões on-line e enviado questionários para identificação das necessidades de cada um, por isso tivemos que acelerar as atividades do nosso diagnóstico. A aquisição dos softwares foi concluída através do Proc. nº 25380.001338/2021-15 (Aquisição de licenças AUTOCAD), onde as licenças (4 licenças do pacote Architecture, Engineering & Construction Collection) já foram empenhadas restando agora apenas a instalação.

Com as ações acima, considera-se alcançada a atividade 4 da meta 7.

##### #2 - 05/08/2022 10:34 h - clarissa.melo

- Título alterado de Atividade 4 da Meta 7 para Atividade 4 da Meta 7: Participar do processo de aquisição de softwares do sistema BIM junto à Fiocruz/Rio - compras compartilhadas.
- Data prevista ajustado para 24/03/2022
- MACROPROCESSO Gestão adicionado

#### Arquivos

Relatorio_final_coordenacao___3a_parcela.pdf	730 KB	04/05/2022	clarissa.melo
--	--------	------------	---------------