

VPGLDI-PIDI-II - Geral #3568

Meta 1 - Elaborar as diretrizes e o modelo de governança da Plataforma de Gestão

03/02/2022 10:38 h - gustavo.seraphim

Situação:	Nova	Início:	05/08/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	05/02/2021
Atribuído para:	fabio.lamin	% Terminado:	10%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:		Tempo gasto:	0.00 hora
AValiação:	Em conformidade	RESULTADOS ALCANÇADOS:	Revisão do Mapa de Processos da Fiocruz Proposta de Planejamento Estratégico Proposta para a construção de cadeias de valor
ORÇAMENTO:		MACROPROCESSO:	Gestão
ENTREGA MASTER:		PRODUTOS PREVISTOS:	
UNIDADE DA TAREFA:	VPGLDI	NÚMERO DO PROCESSO:	
DIRETRIZ - VIII-CI:		UGR:	
RESULTADOS PREVISTOS:			

Descrição

Atividade Fiocruz 1.1: Construir as diretrizes que nortearão a construção da Plataforma alinhadas às diretrizes da Tese 8 do VIII Congresso Interno;

Atividade Fiocruz 1.2: Elaborar o modelo de governança da Plataforma de Gestão;

Atividade Fiocruz 1.3: Selecionar os processos de gestão que integrarão a primeira versão da Plataforma de Gestão;

Atividade Fiocruz 1.4: Levantamento de metodologias utilizadas em organizações de CT&I.

Atividade Fiocruz 1.5: Elaboração e implantação de modelo técnico-metodológico para a Fiocruz.

Histórico

#1 - 15/02/2022 10:36 h - gustavo.seraphim

Teste de acompanhamento

#2 - 21/03/2022 16:43 h - gustavo.seraphim

- Arquivo SEI_FIOCRUZ - 1045763 - Relatório de Atividades Parcial.pdf adicionado

#3 - 21/03/2022 16:43 h - gustavo.seraphim

- % Terminado alterado de 0 para 100

#4 - 21/03/2022 16:44 h - gustavo.seraphim

- AVALIAÇÃO ajustado para Em conformidade

#5 - 19/04/2022 13:31 h - gustavo.seraphim

- Título alterado de Meta 1 para Meta 1 - Elaborar as diretrizes e o modelo de governança da Plataforma de Gestão

#6 - 19/04/2022 14:30 h - gustavo.seraphim

- Descrição atualizado(a)

- MACROPROCESSO Gestão adicionado

#7 - 19/04/2022 14:31 h - gustavo.seraphim

- Arquivo excluído (SEI_FIOCRUZ - 1045763 - Relatório de Atividades Parcial.pdf)

#8 - 19/04/2022 14:54 h - gustavo.seraphim

- Arquivo SEI_FIOCRUZ - 0224720 - Relatório de Atividades Parcial (1).pdf adicionado
- % Terminado alterado de 100 para 30

#9 - 19/04/2022 15:03 h - gustavo.seraphim

- RESULTADOS ALCANÇADOS ajustado para Revisão do Mapa de Processos da Fiocruz Proposta de Planejamento Estratégico Proposta para a construção de cadeias de valor

#10 - 19/04/2022 15:33 h - gustavo.seraphim

- % Terminado alterado de 30 para 10

Arquivos

SEI_FIOCRUZ - 0224720 - Relatório de Atividades Parcial (1).pdf	298 KB	19/04/2022	gustavo.seraphim
---	--------	------------	------------------