

## VPDI-PIDI-II - Geral #3569

### Meta 2 - Realizar mapeamento dos processos e sistemas para levantamento das necessidades de desenvolvimento

03/02/2022 10:40 h - gustavo.seraphim

<b>Situação:</b> Nova	<b>Início:</b> 05/12/2020
<b>Prioridade:</b> Normal	<b>Data prevista:</b> 05/04/2021
<b>Atribuído para:</b> fabio.lamin	<b>% Terminado:</b> 10%
<b>Categoria:</b>	<b>Tempo estimado:</b> 0.00 hora
<b>Versão:</b>	<b>Tempo gasto:</b> 0.00 hora
<b>AValiação:</b> Em conformidade	<b>RESULTADOS ALCANÇADOS:</b>
<b>ORÇAMENTO:</b>	<b>MACROPROCESSO:</b> Gestão
<b>ENTREGA MASTER:</b>	<b>PRODUTOS PREVISTOS:</b>
<b>UNIDADE DA TAREFA:</b> VPGDI	<b>NÚMERO DO PROCESSO:</b>
<b>DIRETRIZ - VIII-CI:</b>	<b>UGR:</b>
<b>RESULTADOS PREVISTOS:</b>	

**Descrição**

\*Realizar mapeamento dos processos e sistemas para levantamento das necessidades de desenvolvimento \*

Atividade Fiocruz 2.1: Realizar estudos técnicos preliminares para apoiar a seleção e/ou desenvolvimento de ferramentas;

Atividade Fiocruz 2.2: Mapear as possibilidades de interoperabilidade entre os sistemas informatizados;

Atividade Fiocruz 2.3: Mapear processos que necessitem de desenvolvimento de sistemas informatizados para se integrar à Plataforma de Gestão;

Atividade Fiocruz 2.4: Realizar mapeamento das necessidades para garantia da integridade dos processos de gestão;

#### Histórico

##### #1 - 19/04/2022 13:25 h - gustavo.seraphim

- Título alterado de Meta 2 para Meta 2 - Realizar mapeamento dos processos e sistemas para levantamento das necessidades de desenvolvimento
- AVALIAÇÃO ajustado para Em conformidade

##### #2 - 19/04/2022 13:37 h - gustavo.seraphim

- AVALIAÇÃO excluído (Em conformidade)

##### #3 - 19/04/2022 14:45 h - gustavo.seraphim

- Arquivo SEI\_FIOCRUZ - 1045763 - Relatório de Atividades Parcial (2).pdf adicionado

Em 31.08.2021 foi apresentado relatório no processo SEI 25380.001210/2020-71, onde foram apresentados os seguintes resultados em relação à Meta 2 do projeto:

1. Revisão e Disseminação do Mapa de Processos da Fiocruz
2. Proposta e Disseminação do Planejamento Estratégico Institucional
3. Proposta para a construção da Cadeia de Valor da Fiocruz
4. Dimensionamento da Força de Trabalho - Processo Gerir Compras

Segue relatório em anexo.

##### #4 - 19/04/2022 14:46 h - gustavo.seraphim

- Descrição atualizado(a)

**#5 - 19/04/2022 14:57 h - gustavo.seraphim**

- Arquivo SEI\_FIOCRUZ - 0224720 - Relatório de Atividades Parcial (1).pdf adicionado
- % Terminado alterado de 0 para 100
- AVALIAÇÃO ajustado para Em conformidade
- MACROPROCESSO Gestão adicionado

Atividade Fiocruz 2.1: Realizar estudos técnicos preliminares para apoiar a seleção e/ou desenvolvimento de ferramentas;

A Cogeplan e a CQuali retomaram as discussões sobre gestão de processos institucionais que embasarão o próximo ciclo de gestão estratégica. Também foi proposta uma metodologia para o próximo ciclo de planejamento estratégico que embasará o trabalho da Fiocruz nos próximos 4 anos.

A retomada da discussão dos macroprocessos institucionais com a proposta de elaboração de cadeias de valor, permitirá a reestruturação dos processos de gestão, auxiliando a organização da Plataforma de Gestão.

**#6 - 19/04/2022 15:34 h - gustavo.seraphim**

- % Terminado alterado de 100 para 10

**Arquivos**

---

SEI_FIOCRUZ - 1045763 - Relatório de Atividades Parcial (2).pdf	201 KB	19/04/2022	gustavo.seraphim
SEI_FIOCRUZ - 0224720 - Relatório de Atividades Parcial (1).pdf	298 KB	19/04/2022	gustavo.seraphim