

VPDI-PIDI-II - Geral #3571

Meta 4 - Lançamento e disseminação da Plataforma de Gestão da Fiocruz

03/02/2022 10:46 h - gustavo.seraphim

Situação: Nova	Início: 05/02/2022
Prioridade: Normal	Data prevista: 05/08/2022
Atribuído para: fabio.lamin	% Terminado: 0%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Versão:	Tempo gasto: 0.00 hora
AValiação:	RESULTADOS ALCANÇADOS:
ORÇAMENTO:	MACROPROCESSO:
ENTREGA MASTER:	PRODUTOS PREVISTOS:
UNIDADE DA TAREFA: VPGDI	NÚMERO DO PROCESSO:
DIRETRIZ - VIII-CI:	UGR:
RESULTADOS PREVISTOS:	

Descrição

Lançamento e disseminação da Plataforma de Gestão da Fiocruz

Atividades

- 4.1.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa para execução da Meta 4.
- 4.1.2: Cotação e emissão de passagens.
- 4.1.3: Pagamento de diárias.
- 4.1.4: Prestação de contas do projeto.

Histórico

#1 - 03/02/2022 10:47 h - gustavo.seraphim

- Atribuído para ajustado para fabio.lamin

#2 - 19/04/2022 13:34 h - gustavo.seraphim

- Título alterado de Meta 4 para Meta 4 - Lançamento e disseminação da Plataforma de Gestão da Fiocruz