

## IAM-PIDI-II - Geral #3923

### Meta 7: Coordenar a implementação do Building Information Modelling (BIM) no IAM.

03/05/2022 17:52 h - clarissa.melo

<b>Situação:</b> Nova	<b>Início:</b> 24/12/2021
<b>Prioridade:</b> Normal	<b>Data prevista:</b> 24/09/2023
<b>Atribuído para:</b>	<b>% Terminado:</b> 27%
<b>Categoria:</b>	<b>Tempo estimado:</b> 0.00 hora
<b>Versão:</b>	<b>Tempo gasto:</b> 0.00 hora
<b>AVALIAÇÃO:</b>	<b>RESULTADOS PREVISTOS:</b> Atender as exigências do Decreto nº 10.306, de 02 de abril de 2020 que estabelece a utilização do Building Information Modelling na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia realizada pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal, no âmbito da Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling- Estratégia BIM / BR, instituída pelo Decreto nº 9.983, de 22 de agosto de 2019
<b>ORÇAMENTO:</b>	<b>RESULTADOS ALCANÇADOS:</b>
<b>ENTREGA MASTER:</b>	<b>MACROPROCESSO:</b>
<b>UNIDADE DA TAREFA:</b> IAM	<b>UGR:</b>
<b>DIRETRIZ - VIII-CI:</b>	

#### Descrição

Atividades Relacionadas:

1. Promover reuniões semestrais com a Comissão do BIM no IAM
2. Realizar o diagnóstico das necessidades de utilização do IAM.
3. Executar o Plano de Ação da Implementação do BIM alinhado com a disponibilidade orçamentária institucional.
4. Participar do processo de aquisição de softwares do sistema BIM junto à Fiocruz/Rio - compras compartilhadas.
5. Planejamento e estruturação do parque informático junto à área de TI do IAM.
6. Definição e solicitação das capacitações necessárias.
7. Contratação de profissional especializado para consultoria na utilização do BIM no IAM.
8. As Built BIM - levantamento das construções existentes com produção de modelo parametrizado que possibilite a gestão das edificações.

#### Subtarefas:

Geral # 3925: Atividade 1 da Meta 7:Promover Reuniões Semestrais com a Comissão do BIM ...	<b>Nova</b>
Geral # 3926: Atividade 2 da Meta 7:Realizar o diagnóstico das necessidades de utilizaç...	<b>Nova</b>
Geral # 3927: Atividade 3 da Meta 7:Executar o Plano de Ação da Implementação do BIM al...	<b>Nova</b>
Geral # 3928: Atividade 4 da Meta 7:Participar do processo de aquisição de softwares do...	<b>Nova</b>
Geral # 3929: Atividade 5 da Meta 7:Planejamento e estruturação do parque informático j...	<b>Nova</b>
Geral # 3930: Atividade 6 da Meta 7:Definição e solicitação das capacitações necessárias.	<b>Nova</b>
Geral # 3931: Atividade 7 da Meta 7:Contratação de profissional especializado para cons...	<b>Nova</b>
Geral # 3932: Atividade 8 da Meta 7:As Built BIM - levantamento das construções existen...	<b>Nova</b>

## Histórico

---

#1 - 03/05/2022 17:53 h - clarissa.melo

- *RESULTADOS PREVISTOS ajustado para Atender as exigências do Decreto nº 10.306, de 02 de abril de 2020 que estabelece a utilização do Building Information Modelling na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia realizada pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal, no âmbito da Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling- Estratégia BIM / BR, instituída pelo Decreto nº 9.983, de 22 de agosto de 2019*