

IAM-PIDI-II - Geral #3925

Geral # 3923 (Nova): Meta 7: Coordenar a implementação do Building Information Modelling (BIM) no IAM.

Atividade 1 da Meta 7: Promover Reuniões Semestrais com a Comissão do BIM do IAM.

03/05/2022 17:55 h - clarissa.melo

Situação: Nova	Início: 24/12/2021
Prioridade: Normal	Data prevista: 24/03/2022
Atribuído para:	% Terminado: 20%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Versão:	Tempo gasto: 0.00 hora
AValiação: Em conformidade	RESULTADOS PREVISTOS:
ORÇAMENTO:	RESULTADOS ALCANÇADOS:
ENTREGA MASTER:	MACROPROCESSO:
UNIDADE DA TAREFA: IAM	UGR:
DIRETRIZ - VIII-CI:	
Descrição Promover Reuniões Semestrais com a Comissão do BIM do IAM.	

Histórico

#1 - 04/05/2022 09:38 h - clarissa.melo

- Arquivo Relatorio_final_coordenacao___3a_parcela.pdf adicionado

Foi estruturada uma equipe composta por membros do Serviço de Infraestrutura e Manutenção (SEINFRA), do Serviço de Informática (SEINFO), do Serviço de Administração Geral (SEAG), para apoiar o desenvolvimento do projeto intitulado "Diagnóstico e plano de implantação do BIM na Fiocruz PE", de um consultor externo e aluno do curso de MBA em Plataforma BIM – Modelagem, Planejamento e Orçamento ofertado pela Universidade Paulista (UNIP) / Instituto Brasileiro de Educação Continuada (INBEC). As reuniões estão ocorrendo pela plataforma do Teams.

Os Relatórios individuais e detalhados dos bolsistas envolvidos nessa meta foram enviados à Fiotec para fins de prestação de contas.

Com as ações acima, considera-se alcançado o primeiro ciclo dessa meta (que está prevista para ser realizada em 4 etapas).

#2 - 05/08/2022 10:31 h - clarissa.melo

- Título alterado de Atividade 1 da Meta 7 para Atividade 1 da Meta 7: Promover Reuniões Semestrais com a Comissão do BIM do IAM.

- Data prevista ajustado para 24/03/2022

Arquivos

Relatorio_final_coordenacao___3a_parcela.pdf	730 KB	04/05/2022	clarissa.melo
----------------------------------------------	--------	------------	---------------