

IAM-PIDI-II - Geral #3927

Geral # 3923 (Nova): Meta 7: Coordenar a implementação do Building Information Modelling (BIM) no IAM.

Atividade 3 da Meta 7:Executar o Plano de Ação da Implementação do BIM alinhado com a disponibilidade orçamentária institucional.

03/05/2022 17:56 h - clarissa.melo

Situação: Nova	Início: 24/12/2021
Prioridade: Normal	Data prevista: 24/03/2022
Atribuído para:	% Terminado: 0%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Versão:	Tempo gasto: 0.00 hora
AVALIAÇÃO:	RESULTADOS PREVISTOS:
ORÇAMENTO:	RESULTADOS ALCANÇADOS:
ENTREGA MASTER:	MACROPROCESSO: Gestão
UNIDADE DA TAREFA: IAM	UGR:
DIRETRIZ - VIII-CI:	
Descrição Executar o Plano de Ação da Implementação do BIM alinhado com a disponibilidade orçamentária institucional.	

Histórico

#1 - 05/08/2022 10:33 h - clarissa.melo

- Título alterado de Atividade 3 da Meta 7 para Atividade 3 da Meta 7:Executar o Plano de Ação da Implementação do BIM alinhado com a disponibilidade orçamentária institucional.

- Data prevista ajustado para 24/03/2022

- MACROPROCESSO Gestão adicionado