

## IAM-PIDI-II - Geral #3929

Geral # 3923 (Nova): Meta 7: Coordenar a implementação do Building Information Modelling (BIM) no IAM.

### Atividade 5 da Meta 7:Planejamento e estruturação do parque informático junto à área de TI do IAM.

03/05/2022 17:57 h - clarissa.melo

<b>Situação:</b> Nova	<b>Início:</b> 24/06/2022
<b>Prioridade:</b> Normal	<b>Data prevista:</b> 24/09/2022
<b>Atribuído para:</b>	<b>% Terminado:</b> 0%
<b>Categoria:</b>	<b>Tempo estimado:</b> 0.00 hora
<b>Versão:</b>	<b>Tempo gasto:</b> 0.00 hora
<b>AVALIAÇÃO:</b>	<b>RESULTADOS PREVISTOS:</b>
<b>ORÇAMENTO:</b>	<b>RESULTADOS ALCANÇADOS:</b>
<b>ENTREGA MASTER:</b>	<b>MACROPROCESSO:</b> Gestão
<b>UNIDADE DA TAREFA:</b> IAM	<b>UGR:</b>
<b>DIRETRIZ - VIII-CI:</b>	
<b>Descrição</b>	
Planejamento e estruturação do parque informático junto à área de TI do IAM.	

#### Histórico

#1 - 05/08/2022 10:34 h - clarissa.melo

- Título alterado de Atividade 5 da Meta 7 para Atividade 5 da Meta 7:Planejamento e estruturação do parque informático junto à área de TI do IAM.
- Data prevista ajustado para 24/09/2022
- MACROPROCESSO Gestão adicionado