

IAM-PIDI-II - Geral #3983

Geral # 3982 (Nova): Meta 13: Subsidiar o NIT/ IAM com análises que contribuam para o seu reposicionamento diante dos novos marcos legais em C&T.

Atividade 1 da Meta 13:Realizar o diagnóstico preliminar da atual estrutura e modelo de atuação do NIT/IAM. obs.: essa atividade está prevista para ser realizada em duas etapas, com entregas para 3 e 6 meses.

05/05/2022 08:09 h - clarissa.melo

Situação: Nova	Início: 24/09/2021
Prioridade: Normal	Data prevista: 24/12/2021
Atribuído para:	% Terminado: 100%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Versão:	Tempo gasto: 0.00 hora
AVALIAÇÃO: Em conformidade	RESULTADOS PREVISTOS:
ORÇAMENTO:	RESULTADOS ALCANÇADOS:
ENTREGA MASTER:	MACROPROCESSO: Pesquisa, C&T&I
UNIDADE DA TAREFA: IAM	UGR:
DIRETRIZ - VIII-CI:	

Descrição
Realizar o diagnóstico preliminar da atual estrutura e modelo de atuação do NIT/IAM.
obs.: essa atividade está prevista para ser realizada em duas etapas, com entregas para 3 e 6 meses.

Histórico

#1 - 05/05/2022 08:10 h - clarissa.melo

- Arquivo Relatorio_parcial_coordenacao_PIDI__2a_parcela__1_.pdf adicionado

Neste momento inicial as ações se concentraram no apoio da realização do diagnóstico inicial da atual estrutura e modelo de atuação do NIT/ IAM. Para isso foi possível realizar análises preliminares de informes, com periodicidade trimestral, apresentando o macroprocesso de Gestão da Inovação Tecnológica/ IAM; realizar preliminarmente a caracterização dos processos do NIT; e identificação da interação com os demais processos do IAM.

Com as ações acima, a atividade 1 da meta 13 foi realizada.

#2 - 05/08/2022 13:47 h - clarissa.melo

- Título alterado de Atividade 1 da Meta 13 para Atividade 1 da Meta 13:Realizar o diagnóstico preliminar da atual estrutura e modelo de atuação do NIT/IAM. obs.: essa atividade está prevista para ser realizada em duas etapas, com entregas para 3 e 6 meses.

- Data prevista ajustado para 24/12/2021

- MACROPROCESSO Pesquisa, C&T&I adicionado

Arquivos

Relatorio_parcial_coordenacao_PIDI__2a_parcela__1_.pdf	895 KB	05/05/2022	clarissa.melo
--------------------------------------------------------	--------	------------	---------------