

IAM-PIDI-II - Geral #4015

Geral # 3999 (Nova): Meta 15: Implantar a plataforma digital REDCap para monitorar projetos de pesquisas que envolvem seres humanos avaliados pelo CEP-IAM e construir indicadores para o CEP-IAM.

Atividade 6 da Meta 15:Monitorar os pesquisadores que entregaram no prazo os relatórios.

05/05/2022 16:58 h - clarissa.melo

Situação:	Nova	Início:	24/06/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	24/09/2023
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:		Tempo gasto:	0.00 hora
AVALIAÇÃO:		RESULTADOS PREVISTOS:	
ORÇAMENTO:		RESULTADOS ALCANÇADOS:	
ENTREGA MASTER:		MACROPROCESSO:	Pesquisa, C&T&I
UNIDADE DA TAREFA:	IAM	UGR:	
DIRETRIZ - VIII-CI:			
Descrição			
Monitorar os pesquisadores que entregaram no prazo os relatórios.			

Histórico

- #1 - 05/08/2022 14:03 h - clarissa.melo
- Título alterado de Atividade 6 da Meta 15 para Atividade 6 da Meta 15:Monitorar os pesquisadores que entregaram no prazo os relatórios.

- Data prevista ajustado para 24/09/2023

- MACROPROCESSO Pesquisa, C&T&I adicionado