

INI_PIDI_II - Geral #4073

Meta 01: Elaborar Portfólio de Projetos do INI para promoção e difusão das pesquisas desenvolvidas no Instituto.

10/05/2022 11:36 h - gustavo.seraphim

Situação:	Nova	Início:	22/12/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	22/12/2022
Atribuído para:	anne.silva	% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:		Tempo gasto:	0.00 hora
AValiação:	Em atenção	RESULTADOS PREVISTOS:	Organizar e consolidar as informações relativas as pesquisas desenvolvidas no INI; estruturar o Portfólio digital no portal do INI.
ORÇAMENTO:		RESULTADOS ALCANÇADOS:	Foram realizadas reuniões da equipe, com definição das fases do projeto: planejamento e conteúdo; design; desenvolvimento; manutenção. A equipe contou com o apoio do ICICT.
ENTREGA MASTER:	Não	MACROPROCESSO:	Informação, Comunicação e Divulgação Científica
UNIDADE DA TAREFA:	INI	PRODUTOS PREVISTOS:	Portfólio digital do INI estruturado
DIRETRIZ - VIII-CI:		UGR:	254438
Descrição Atividade Fiocruz 1.1: Organizar e consolidar as informações relativas as pesquisas desenvolvidas no INI; estruturar o Portfólio digital no portal do INI.			

Histórico

#1 - 10/05/2022 11:37 h - gustavo.seraphim

- Descrição atualizado(a)

#2 - 14/07/2022 10:04 h - gustavo.seraphim

- % Terminado alterado de 0 para 50

- MACROPROCESSO Produção adicionado

A atividade 1 da meta 1 foi executada em parte, conforme relatório.

#3 - 14/07/2022 10:07 h - gustavo.seraphim

- Data prevista ajustado para 14/07/2022

#4 - 05/08/2022 13:34 h - anne.silva

- Data prevista alterado de 14/07/2022 para 22/12/2022

- Início alterado de 10/05/2022 para 22/12/2021

- % Terminado alterado de 50 para 0

- MACROPROCESSO Informação, Comunicação e Divulgação Científica adicionado

- MACROPROCESSO excluído (Produção)

#5 - 05/08/2022 13:35 h - anne.silva

- MACROPROCESSO Pesquisa, C&T&I adicionado

- MACROPROCESSO excluído (Informação, Comunicação e Divulgação Científica)

#6 - 05/08/2022 13:35 h - anne.silva

- MACROPROCESSO Informação, Comunicação e Divulgação Científica adicionado
- MACROPROCESSO excluído (Pesquisa, C&T&I)

#7 - 12/08/2022 17:09 h - solange.duarte

- Arquivo Diretrizes_desenvolvimento_Portais_ICICT_INI.pdf adicionado
- AVALIAÇÃO ajustado para Em atenção
- ENTREGA MASTER ajustado para Não
- RESULTADOS PREVISTOS ajustado para Organizar e consolidar as informações relativas as pesquisas desenvolvidas no INI; estruturar o Portfólio digital no portal do INI.
- RESULTADOS ALCANÇADOS ajustado para Foram realizadas reuniões da equipe, com definição das fases do projeto: planejamento e conteúdo; design; desenvolvimento; manutenção. A equipe contou com o apoio do ICICT.
- PRODUTOS PREVISTOS ajustado para Portfólio digital do INI estruturado
- UGR ajustado para 254438

Arquivos

Diretrizes_desenvolvimento_Portais_ICICT_INI.pdf	137 KB	12/08/2022	solange.duarte
--	--------	------------	----------------