

COC-PIDI-II - Geral #4109

Geral # 4006 (Resolvida): Meta 1 - Implementar ações previstas no Preservo como estratégia institucional integradora e orientadora para as atividades de constituição, preservação, gestão e acesso aos acervos científicos e culturais sob a guarda da Fiocruz

Atividade 8 - Levantar e sistematizar informações relativas aos históricos, projetos, obras e atividades de conservação e restauração dos bens integrados do Pavilhão Mourisco.

10/05/2022 16:37 h - emily.silva

Situação: Resolvida	Início: 01/03/2022
Prioridade: Normal	Data prevista: 01/03/2023
Atribuído para:	% Terminado: 100%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Versão:	Tempo gasto: 0.00 hora
AVALIAÇÃO:	RESULTADOS ALCANÇADOS: Análises físico-químicas para azulejos, madeiras, vidros e revestimentos poliméricos
ORÇAMENTO:	MACROPROCESSO: Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Ciência e da Saúde
ENTREGA MASTER:	ATIVIDADES PREVISTAS:
UNIDADE DA TAREFA: COC	OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
DIRETRIZ - VIII-CI:	UGR:
Descrição	

Histórico

#1 - 23/05/2022 11:58 h - emily.silva

- Descrição atualizado(a)

- Data prevista ajustado para 23/10/2022

- MACROPROCESSO Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural adicionado

#2 - 23/05/2022 15:33 h - emily.silva

- Descrição atualizado(a)

#3 - 23/05/2022 15:33 h - emily.silva

- Descrição atualizado(a)

#4 - 23/05/2022 15:34 h - emily.silva

- ORÇAMENTO alterado de 26400.00 para 17600.00

#5 - 23/05/2022 15:42 h - emily.silva

- Atribuído para ajustado para emily.silva

#6 - 23/05/2022 16:15 h - emily.silva

- Descrição atualizado(a)

#7 - 01/06/2022 15:49 h - emily.silva

- Descrição atualizado(a)

#8 - 06/01/2023 10:41 h - emily.silva

- Descrição atualizado(a)

- Data prevista alterado de 23/10/2022 para 20/04/2022

- Início alterado de 01/03/2022 para 20/03/2022

- ORÇAMENTO alterado de 17600.00 para 34350.00

- RESULTADOS PREVISTOS ajustado para 1. Relatório com levantamento de fonte primária relacionadas às tipologias materiais; 2. Relatório com protocolos para as análises; 3. Apoio à integração dos dados obtidos ao cenário de implantação do laboratório; 2. Relatório de acompanhamento do estado de deterioração dos bens, utilizando os equipamentos atualmente disponíveis e metodologias de análise para aplicação no laboratório de conservação preventiva do DPH; 3. Produção de banco de imagem com a utilização de colorímetro Konolta Minolta CM-600D; 4. Produção de material relacionado a estruturação LACOP; 5. Relatório final com resultados.

- ATIVIDADES PREVISTAS ajustado para 1. Levantar e sistematizar informações relativas aos históricos, projetos, obras e atividades de conservação e restauração dos bens integrados do Pavilhão Mourisco; 2. Elaborar protocolos para as análises visando o trabalho integrado com os bolsistas do PIDI, o acompanhamento do estado de deterioração dos bens, a criação de um banco de imagens utilizando o colorímetro Konolta Minolta CM-600D e o apoio a produção de material relacionado a estruturação LACOP.

- MACROPROCESSO Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Ciência e da Saúde adicionado

- MACROPROCESSO excluído (Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural)

#9 - 16/10/2023 10:00 h - emily.silva

- Descrição atualizado(a)

- Situação alterado de Nova para Resolvida

- RESULTADOS ALCANÇADOS ajustado para Análises físico-químicas para azulejos, madeiras, vidros e revestimentos poliméricos

- ATIVIDADES PREVISTAS excluído (1. Levantar e sistematizar informações relativas aos históricos, projetos, obras e atividades de conservação e restauração dos bens integrados do Pavilhão Mourisco; 2. Elaborar protocolos para as análises visando o trabalho integrado com os bolsistas do PIDI, o acompanhamento do estado de deterioração dos bens, a criação de um banco de imagens utilizando o colorímetro Konolta Minolta CM-600D e o apoio a produção de material relacionado a estruturação LACOP.)

#10 - 16/10/2023 10:00 h - emily.silva

- RESULTADOS PREVISTOS excluído (1. Relatório com levantamento de fonte primária relacionadas às tipologias materiais; 2. Relatório com protocolos para as análises; 3. Apoio à integração dos dados obtidos ao cenário de implantação do laboratório; 2. Relatório de acompanhamento do estado de deterioração dos bens, utilizando os equipamentos atualmente disponíveis e metodologias de análise para aplicação no laboratório de conservação preventiva do DPH; 3. Produção de banco de imagem com a utilização de colorímetro Konolta Minolta CM-600D; 4. Produção de material relacionado a estruturação LACOP; 5. Relatório final com resultados.)

#11 - 16/10/2023 10:01 h - emily.silva

- ORÇAMENTO excluído (34350.00)

#12 - 16/10/2023 10:02 h - emily.silva

- Atribuído para excluído (emily.silva)

#13 - 16/10/2023 10:19 h - emily.silva

- % Terminado alterado de 0 para 100

#14 - 17/10/2023 22:58 h - emily.silva

- Data prevista alterado de 20/04/2022 para 01/03/2023

- Início alterado de 20/03/2022 para 01/03/2022