

## COC-PIDI-II - Geral #4111

Geral # 4006 (Resolvida): Meta 1 - Implementar ações previstas no Preservo como estratégia institucional integradora e orientadora para as atividades de constituição, preservação, gestão e acesso aos acervos científicos e culturais sob a guarda da Fiocruz

### Atividade 10 - Desenvolver plano de conservação preventiva do Pavilhão Mourisco.

10/05/2022 17:00 h - emily.silva

<b>Situação:</b> Resolvida	<b>Início:</b> 01/05/2022
<b>Prioridade:</b> Normal	<b>Data prevista:</b> 01/03/2023
<b>Atribuído para:</b>	<b>% Terminado:</b> 100%
<b>Categoria:</b>	<b>Tempo estimado:</b> 0.00 hora
<b>Versão:</b>	<b>Tempo gasto:</b> 0.00 hora
<b>AVALIAÇÃO:</b>	<b>RESULTADOS ALCANÇADOS:</b> Fichas de inspeção por sistema, subsistema e/ou elemento dos ambientes e áreas internas do Pavilhão Mourisco e estudo inicial para as fichas de procedimentos de conservação por elemento/material.
<b>ORÇAMENTO:</b>	<b>MACROPROCESSO:</b> Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural
<b>ENTREGA MASTER:</b>	<b>ATIVIDADES PREVISTAS:</b>
<b>UNIDADE DA TAREFA:</b> COC	<b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS:</b>
<b>DIRETRIZ - VIII-CI:</b>	<b>UGR:</b>
<b>Descrição</b> Atividade em desenvolvimento por Roberta dos Santos Almeida (novembro/22 a março/23). Iniciada por Camila Saturnino Braga Ennes (maio a setembro/22, último pagamento em outubro/22). Orientada por Carla Coelho e Rosana Zouain (DPH).  Vigência da bolsa: 10 meses (R\$ 2.200,00)	

## Histórico

### #1 - 23/05/2022 12:35 h - emily.silva

- Descrição atualizado(a)

- Data prevista ajustado para 23/10/2022

- Início alterado de 10/05/2022 para 01/05/2022

- ATIVIDADES PREVISTAS ajustado para 1. Analisar os Módulos existentes do Plano de conservação preventiva do Pavilhão Mourisco (1 - Caracterização, 2 - Diagnóstico e 3 – Avaliação de riscos). 2. Analisar a documentação existente no DPH e materiais de referência sobre procedimentos e especificações técnicas de conservação e restauração utilizados no Pavilhão Mourisco (relatórios da empresa de manutenção, cadernos de especificações técnicas de obras, etc).

- MACROPROCESSO Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural adicionado

### #2 - 23/05/2022 15:52 h - emily.silva

- Descrição atualizado(a)

### #3 - 23/05/2022 16:18 h - emily.silva

- Descrição atualizado(a)

### #4 - 01/06/2022 16:14 h - emily.silva

- Descrição atualizado(a)

- Atribuído para ajustado para emily.silva

- ORÇAMENTO alterado de 26400.00 para 11000.00

### #5 - 30/06/2022 15:24 h - emily.silva

- Descrição atualizado(a)

**#6 - 06/01/2023 10:43 h - emily.silva**

- Descrição atualizado(a)

**#7 - 06/01/2023 10:59 h - emily.silva**

- Descrição atualizado(a)

- Data prevista alterado de 23/10/2022 para 30/03/2023

- Início alterado de 01/05/2022 para 10/05/2022

- ORÇAMENTO alterado de 11000.00 para 22000.00

- RESULTADOS PREVISTOS ajustado para 1. Relatório com descrição dos Sistemas, subsistemas e elementos que compõem a edificação (a ser inserido no Módulo 1); 2. Fichas de inspeção por sistema, subsistema e/ou elemento; 3. Fichas de procedimentos de conservação por elemento/material.

- ATIVIDADES PREVISTAS alterado de 1. Analisar os Módulos existentes do Plano de conservação preventiva do Pavilhão Mourisco (1 - Caracterização, 2 - Diagnóstico e 3 – Avaliação de riscos). 2. Analisar a documentação existente no DPH e materiais de referência sobre procedimentos e especificações técnicas de conservação e restauração utilizados no Pavilhão Mourisco (relatórios da empresa de manutenção, cadernos de especificações técnicas de obras, etc). para 1. Analisar os Módulos existentes do Plano de conservação preventiva do Pavilhão Mourisco (1 - Caracterização, 2 - Diagnóstico e 3 - Avaliação de riscos); 2. Analisar a documentação existente no DPH e materiais de referência sobre procedimentos e especificações técnicas de conservação e restauração utilizados no Pavilhão Mourisco (relatórios da empresa de manutenção, cadernos de especificações técnicas de obras, etc);

**#8 - 06/01/2023 10:59 h - emily.silva**

- % Terminado alterado de 0 para 40

**#9 - 16/10/2023 10:18 h - emily.silva**

- Data prevista alterado de 30/03/2023 para 01/03/2023

- Situação alterado de Nova para Resolvida

- Atribuído para excluído (emily.silva)

- Início alterado de 10/05/2022 para 01/05/2022

- % Terminado alterado de 40 para 100

- ORÇAMENTO excluído (22000.00)

- RESULTADOS PREVISTOS excluído (1. Relatório com descrição dos Sistemas, subsistemas e elementos que compõem a edificação (a ser inserido no Módulo 1); 2. Fichas de inspeção por sistema, subsistema e/ou elemento; 3. Fichas de procedimentos de conservação por elemento/material.)

- RESULTADOS ALCANÇADOS ajustado para Fichas de inspeção por sistema, subsistema e/ou elemento dos ambientes e áreas internas do Pavilhão Mourisco e estudo inicial para as fichas de procedimentos de conservação por elemento/material.

- ATIVIDADES PREVISTAS excluído (1. Analisar os Módulos existentes do Plano de conservação preventiva do Pavilhão Mourisco (1 - Caracterização, 2 - Diagnóstico e 3 - Avaliação de riscos); 2. Analisar a documentação existente no DPH e materiais de referência sobre procedimentos e especificações técnicas de conservação e restauração utilizados no Pavilhão Mourisco (relatórios da empresa de manutenção, cadernos de especificações técnicas de obras, etc);)