

COC-PIDI-II - Geral #4112

Geral # 4006 (Resolvida): Meta 1 - Implementar ações previstas no Preservo como estratégia institucional integradora e orientadora para as atividades de constituição, preservação, gestão e acesso aos acervos científicos e culturais sob a guarda da Fiocruz

Atividade 11 - Organizar a documentação técnica sobre as intervenções nas edificações visando implementação de base de dados para o acervo arquitetônico, urbanístico e arqueológico.

10/05/2022 17:02 h - emily.silva

Situação:	Resolvida	Início:	01/01/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	01/03/2023
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:		Tempo gasto:	0.00 hora
AVALIAÇÃO:		RESULTADOS ALCANÇADOS:	Repositório de arquivos digitais organizado
ORÇAMENTO:		MACROPROCESSO:	Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural
ENTREGA MASTER:		ATIVIDADES PREVISTAS:	
UNIDADE DA TAREFA:	COC	OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	
DIRETRIZ - VIII-CI:		UGR:	
Descrição			

Histórico

#1 - 23/05/2022 12:39 h - emily.silva

- Descrição atualizado(a)
- Data prevista ajustado para 23/10/2022
- Início alterado de 10/05/2022 para 01/01/2022
- ORÇAMENTO ajustado para 18000.00
- ATIVIDADES PREVISTAS ajustado para 1. Levantamento e sistematização de documentos impressos de serviços realizados pela manutenção (1995-2021). 2. Levantamento e proposta de sistematização em repositório digital da manutenção. 3. Sistematização de dados em repositório digital da manutenção.
- MACROPROCESSO Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural adicionado

#2 - 23/05/2022 16:24 h - emily.silva

- Descrição atualizado(a)
- ORÇAMENTO alterado de 18000.00 para 15000.00

#3 - 01/06/2022 16:19 h - emily.silva

- Descrição atualizado(a)

#4 - 06/01/2023 11:13 h - emily.silva

- Descrição atualizado(a)
- Data prevista alterado de 23/10/2022 para 01/04/2023
- Atribuído para ajustado para emily.silva
- ORÇAMENTO alterado de 15000.00 para 22500.00
- RESULTADOS PREVISTOS ajustado para 1. Organização de arquivo físico técnico da Manutenção; 2. Proposta de sistematização de dados em repositório digital da Manutenção; 3. Organização de repositório digital da Manutenção.

#5 - 16/10/2023 10:20 h - emily.silva

- Descrição atualizado(a)
- % Terminado alterado de 0 para 100
- ORÇAMENTO excluído (22500.00)
- RESULTADOS PREVISTOS excluído (1. Organização de arquivo físico técnico da Manutenção; 2. Proposta de sistematização de dados em repositório digital da Manutenção; 3. Organização de repositório digital da Manutenção.)
- RESULTADOS ALCANÇADOS ajustado para Repositório de arquivos digitais organizado
- ATIVIDADES PREVISTAS excluído (1. Levantamento e sistematização de documentos impressos de serviços realizados pela manutenção (1995-2021). 2. Levantamento e proposta de sistematização em repositório digital da manutenção. 3. Sistematização de dados em repositório digital da manutenção.)

#6 - 16/10/2023 10:22 h - emily.silva

- Atribuído para excluído (emily.silva)

#7 - 17/10/2023 23:02 h - emily.silva

- Data prevista alterado de 01/04/2023 para 01/03/2023

#8 - 17/10/2023 23:42 h - emily.silva

- Situação alterado de Nova para Resolvida