

COC-PIDI-II - Geral #4131

Geral # 4130 (Resolvida): Meta 2 - Desenvolver o Plano de Requalificação do Núcleo Arquitetônico Histórico de Manguinhos como estratégia para preservar, valorizar e prover novos usos das edificações e espaços históricos.

Atividade 19 - Desenvolvimento dos processos referentes aos fluxos de informações que devem estar disponíveis nas portarias no campus Manguinhos.

11/05/2022 23:59 h - emily.silva

Situação: Cancelada	Início:
Prioridade: Normal	Data prevista: 23/10/2022
Atribuído para:	% Terminado: 0%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Versão:	Tempo gasto: 0.00 hora
AVALIAÇÃO:	RESULTADOS ALCANÇADOS: Atividade não realizada, o valor foi realocado em atividades que necessitaram de aditivo de tempo
ORÇAMENTO:	MACROPROCESSO:
ENTREGA MASTER:	ATIVIDADES PREVISTAS:
UNIDADE DA TAREFA: COC	OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
DIRETRIZ - VIII-CI:	UGR:
Descrição Atividade não iniciada. Bolsa MV Valor: R\$ 4.100,00 (12 meses)	

Histórico

#1 - 07/07/2022 14:36 h - emily.silva

- Data prevista ajustado para 23/10/2022

#2 - 07/07/2022 14:47 h - emily.silva

- Descrição atualizado(a)

- Atribuído para ajustado para emily.silva

- Início excluído (11/05/2022)

#3 - 07/07/2022 14:47 h - emily.silva

- Prioridade alterado de Normal para Urgente

#4 - 07/07/2022 14:48 h - emily.silva

- Descrição atualizado(a)

#5 - 16/10/2023 16:02 h - emily.silva

- Situação alterado de Nova para Cancelada

- Atribuído para excluído (emily.silva)

- Prioridade alterado de Urgente para Normal

- RESULTADOS ALCANÇADOS ajustado para Atividade não realizada, o valor foi realocado em atividades que necessitaram de aditivo de tempo