

ENSP-PIDI-II - Geral #4136

Geral # 4079 (Nova): VDE - Meta 1: Implementar ações de fortalecimento do projeto educacional numa perspectiva colaborativa com parceiros internos e externos à Fiocruz, observando as demandas emergentes da sociedade brasileira, inclusive o contexto internacional

Atividade Fiocruz 1.1: Estruturar a equipe do projeto e planejar a execução das atividades da Meta 1.

13/05/2022 10:33 h - gustavo.seraphim

Situação:	Resolvida	Início:	05/11/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	26/11/2021
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:		Tempo gasto:	0.00 hora
AValiação:	Em conformidade	RESULTADOS PREVISTOS:	
ORÇAMENTO:		RESULTADOS ALCANÇADOS:	
ENTREGA MASTER:		MACROPROCESSO:	Gestão
UNIDADE DA TAREFA:	ENSP	UGR:	
DIRETRIZ - VIII-CI:			
Descrição			

Histórico

#1 - 13/05/2022 10:35 h - gustavo.seraphim

- % Terminado alterado de 0 para 100
- MACROPROCESSO Gestão adicionado
- MACROPROCESSO excluído (Pesquisa, C&T&I)

#2 - 13/05/2022 10:44 h - gustavo.seraphim

- % Terminado alterado de 100 para 0

#3 - 06/07/2022 10:15 h - gustavo.seraphim

- % Terminado alterado de 0 para 50
- AVALIAÇÃO ajustado para Em conformidade

#4 - 06/07/2022 13:46 h - allan.cabral

- Arquivo controlador.php.pdf adicionado
- Arquivo SEI_FIOCRUZ - 1284242 - Relatório de Atividades Parcial.pdf adicionado
- Data prevista ajustado para 26/11/2021
- Situação alterado de Nova para Resolvida
- Início alterado de 13/05/2022 para 05/11/2021
- % Terminado alterado de 50 para 100

#5 - 06/07/2022 13:52 h - allan.cabral

- Título alterado de Meta 1 - Atividade Fiocruz 1.1: Estruturar a equipe do projeto e planejar a execução das atividades da Meta 1. para Atividade Fiocruz 1.1: Estruturar a equipe do projeto e planejar a execução das atividades da Meta 1.

Arquivos

controlador.php.pdf	1,04 MB	06/07/2022	allan.cabral
SEI_FIOCRUZ - 1284242 - Relatório de Atividades Parcial.pdf	221 KB	06/07/2022	allan.cabral