

## COC-PIDI-II - Geral #4166

Geral # 4130 (Resolvida): Meta 2 - Desenvolver o Plano de Requalificação do Núcleo Arquitetônico Histórico de Manguinhos como estratégia para preservar, valorizar e prover novos usos das edificações e espaços históricos.

### Atividade 42 - Apoio para o desenvolvimento do Programa de Sustentabilidade para o Plano de Requalificação do Núcleo Arquitetônico Histórico de Manguinhos.

23/05/2022 10:20 h - emily.silva

<b>Situação:</b>	Resolvida	<b>Início:</b>	01/07/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	01/12/2021
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>AVALIAÇÃO:</b>		<b>RESULTADOS ALCANÇADOS:</b>	Programa de Sustentabilidade para o Plano de Requalificação do Núcleo Arquitetônico Histórico de Manguinhos.
<b>ORÇAMENTO:</b>		<b>MACROPROCESSO:</b>	
<b>ENTREGA MASTER:</b>		<b>ATIVIDADES PREVISTAS:</b>	
<b>UNIDADE DA TAREFA:</b>	COC	<b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS:</b>	
<b>DIRETRIZ - VIII-CI:</b>		<b>UGR:</b>	
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 14/07/2022 14:58 h - emily.silva

- Descrição atualizado(a)
- Data prevista ajustado para 01/12/2021
- Início alterado de 23/05/2022 para 01/07/2021
- % Terminado alterado de 0 para 100
- ORÇAMENTO ajustado para 9000.00

##### #2 - 14/07/2022 14:58 h - emily.silva

- Situação alterado de Nova para Resolvida

##### #3 - 17/10/2023 23:17 h - emily.silva

- Descrição atualizado(a)
- ORÇAMENTO excluído (9000.00)
- RESULTADOS ALCANÇADOS ajustado para Programa de Sustentabilidade para o Plano de Requalificação do Núcleo Arquitetônico Histórico de Manguinhos.