

## VPPCB\_PIDI\_II - Geral #4184

Geral # 4183 (Nova): META 1.3. Melhorar a forma de interação com usuários

### ATIVIDADE 1.3.2 Aprimoramento do site do sistema das plataformas e alinhamento com o PNIFE

25/05/2022 14:16 h - gustavo.seraphim

<b>Situação:</b> Nova	<b>Início:</b> 25/05/2022
<b>Prioridade:</b> Normal	<b>Data prevista:</b>
<b>Atribuído para:</b>	<b>% Terminado:</b> 90%
<b>Categoria:</b>	<b>Tempo estimado:</b> 0.00 hora
<b>Versão:</b>	<b>Tempo gasto:</b> 0.00 hora
<b>AVALIAÇÃO:</b>	<b>RESULTADOS PREVISTOS:</b>
<b>ORÇAMENTO:</b>	<b>RESULTADOS ALCANÇADOS:</b>
<b>ENTREGA MASTER:</b>	<b>MACROPROCESSO:</b>
<b>UNIDADE DA TAREFA:</b> VPPCB	<b>PRODUTOS PREVISTOS:</b> - Plataformas disponíveis no PNIFE - Relatório de acesso da rede de plataformas (avaliação de produtividade).
<b>DIRETRIZ - VIII-CI:</b>	
<b>Descrição</b> Produtos : - Plataformas disponíveis no PNIFE - Relatório de acesso da rede de plataformas (avaliação de produtividade).	

#### Histórico

##### #1 - 25/05/2022 14:17 h - gustavo.seraphim

- Título alterado de Atividade 1.3.2 Aprimoramento do site do sistema das plataformas e alinhamento com o PNIFE para Meta 1.3. - Atividade 1.3.2 Aprimoramento do site do sistema das plataformas e alinhamento com o PNIFE

##### #2 - 27/05/2022 10:39 h - gustavo.seraphim

- Descrição atualizado(a)

- % Terminado alterado de 0 para 100

A atividade foi realizada conforme cronograma. Em anexo relatório comprobatório.

##### #3 - 13/06/2022 12:05 h - amanda.santos

- Arquivo Financeiro 1052390.pdf adicionado

- Arquivo Relatório RPT 1 1052393.pdf adicionado

- Arquivo Relatório RPT 2 1052399.pdf adicionado

##### #4 - 13/06/2022 13:03 h - amanda.santos

Atividade: 1.3.2 Aprimoramento do site do sistema das plataformas e alinhamento com o PNIFE

Produto: Plataformas disponíveis no PNIFE

Prazo: 1 mês

Status: Prazo 05/05/2021

Status em 31/12/21 : plataformas disponíveis no site do mcti <https://pnipe.mctic.gov.br/search?term=fiocruz>

Status em 31/05/22 : Concluído

Evidências : Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa ( 1052403 )

Atividade : Relatório de acesso da rede de plataformas (avaliação de produtividade)

Produto: Relatório de acesso da rede de plataformas (avaliação de produtividade).

Prazo: Mensal

Status: Prazo 05/05/2021 Prazo 05/06/2021 Prazo 05/07/2021 Prazo 05/08/2021

Status em 31/12/21 : Os relatórios são emitidos mensalmente para confecção do indicador de produtividade da Rede

Status em 31/05/22 : Relatório mensal feito de forma manual, a desenvolvimento da funcionalidade do sistema ainda está em desenvolvimento novo prazo proposto 06/2022

Evidências :

**#5 - 13/06/2022 13:03 h - amanda.santos**

- Arquivo excluído (Financeiro 1052390.pdf)

**#6 - 13/06/2022 13:03 h - amanda.santos**

- Arquivo excluído (Relatório RPT 1 1052393.pdf)

**#7 - 13/06/2022 13:03 h - amanda.santos**

- Arquivo excluído (Relatório RPT 2 1052399.pdf)

**#8 - 13/06/2022 13:05 h - amanda.santos**

- Arquivo Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa 1052403.pdf adicionado

**#9 - 18/01/2023 16:00 h - amanda.santos**

- % Terminado alterado de 100 para 90

**#10 - 22/05/2023 14:59 h - amanda.santos**

- Título alterado de Meta 1.3. - Atividade 1.3.2 Aprimoramento do site do sistema das plataformas e alinhamento com o PNIPE para META 1.3. - ATIVIDADE 1.3.2 Aprimoramento do site do sistema das plataformas e alinhamento com o PNIPE

**#11 - 22/05/2023 15:24 h - amanda.santos**

- Título alterado de META 1.3. - ATIVIDADE 1.3.2 Aprimoramento do site do sistema das plataformas e alinhamento com o PNIPE para ATIVIDADE 1.3.2 Aprimoramento do site do sistema das plataformas e alinhamento com o PNIPE

- Descrição atualizado(a)

**Arquivos**

---

Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa 1052403.pdf	30,9 MB	13/06/2022	amanda.santos
---	---------	------------	---------------