

## IOC-PIDI-II - Geral #4197

Geral # 3724 (Nova): Meta 1 - Desenvolver e implementar um modelo de gestão de laboratórios de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, e de plataformas e equipamentos multiusuários

### Meta 1 - Atividade prevista 4

30/05/2022 16:14 h - sheila.hansen

<b>Situação:</b>	Nova	<b>Início:</b>	18/06/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	15/07/2025
<b>Atribuído para:</b>	sheila.hansen	<b>% Terminado:</b>	0%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>AValiação:</b>		<b>RESULTADOS PREVISTOS:</b>	
<b>ORÇAMENTO:</b>		<b>RESULTADOS ALCANÇADOS:</b>	
<b>ENTREGA MASTER:</b>		<b>MACROPROCESSO:</b>	Gestão
<b>UNIDADE DA TAREFA:</b>	IOC	<b>PRODUTOS PREVISTOS:</b>	
<b>DIRETRIZ - VIII-CI:</b>		<b>UGR:</b>	
<b>Descrição</b>			
Reunir um grupo de trabalho multidisciplinar que possa discutir e elaborar um modelo de gestão que envolva o planejamento de curto, médio e longo prazos para a sustentabilidade dos Laboratórios de PDI, das Plataformas Tecnológicas e das Salas de Equipamentos Multiusuários do IOC, baseado nas diretrizes discutidas e apontadas nos documentos internos de referência à essas ações , considerando as questões financeiras e de infraestrutura dos pavilhões e salas onde esses equipamentos estão alocados - MAPEAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA das Plataformas Tecnológicas e Salas de Equipamentos Multiusuários do IOC com vistas a PACTUAR COM A COGIC UM CRONOGRAMA DE ADEQUAÇÕES de espaços, no contexto QBA.			

### Histórico

#### #1 - 30/05/2022 16:15 h - sheila.hansen

4 - Elaborar mapeamento da infra-estrutura física das Plataformas Tecnológicas e Salas de Equipamentos Multiusuários do IOC com vistas a pactuar com a COGIC um cronograma de adequações de espaço, num contexto QBA.

#### #2 - 06/07/2022 16:16 h - sheila.hansen

- Descrição atualizado(a)