

VPPCB_PIDI_II - Geral #4277

Geral # 4276 (Nova): META 1.4. Fortalecer e acelerar o processo de implementação da gestão da qualidade nas plataformas para assegurar nível de serviços e produtos com apoio e parceria da VPPGDI CQUALI

ATIVIDADE 1.4.1 Elaboração do Plano da Qualidade para a Rede de Plataforma junto com o Cquali/VPGDI); elaboração, aplicação e avaliação anual do questionário junto ao Cquali para participar do SAGeQ;

14/06/2022 09:09 h - amanda.santos

Situação: Nova	Início: 14/06/2022
Prioridade: Normal	Data prevista:
Atribuído para:	% Terminado: 0%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Versão:	Tempo gasto: 0.00 hora
AVALIAÇÃO:	RESULTADOS PREVISTOS:
ORÇAMENTO:	RESULTADOS ALCANÇADOS:
ENTREGA MASTER:	MACROPROCESSO:
UNIDADE DA TAREFA: VPPCB	PRODUTOS PREVISTOS:
DIRETRIZ - VIII-CI:	
Descrição i-Criar o prêmio da Qualidade em plataformas; ii- Criar o plano de manutenção de equipamentos; iii- mapear necessidades de ajustes de RH e implementar critérios de avaliação de desempenho para Rede. Produto : Planos de gestão da Qualidade e Biossegurança elaborados e implementados e resultado da SAGeQ divulgado na reunião anual da Qualidade na Fiocruz.	

Histórico

#1 - 14/06/2022 09:26 h - amanda.santos

Atividade: 1.4.1 Elaboração do Plano da Qualidade para a Rede de Plataforma junto com o Cquali/VPGDI); elaboração, aplicação e avaliação anual do questionário junto ao Cquali para participar do SAGeQ;

Produto: Planos de gestão da Qualidade e Biossegurança elaborados e implementados e resultado da SAGeQ divulgado na reunião anual da Qualidade na Fiocruz.

Prazo : 8 meses

Status : Prazo 05/12/2021-Concluído

Prazo : 05/12/2021- concluído

Status em 31/12/22 - O questionário de avaliação anual junto com o Cquali estão implementados no SAGeQ. Fiocruz

Evidências : Os resultados da Rede de plataformas foram apresentados na reunião anual da Qualidade

i-Criar o prêmio da Qualidade em plataformas;

Produto: Planos de gestão da Qualidade e Biossegurança elaborados e implementados e resultado da SAGeQ divulgado na reunião anual da Qualidade na Fiocruz.

Prazo : 8 meses

Status : Prazo 05/12/2021-Concluído

Prazo 05/12/2021- concluído

Status em 31/12/22 - Premio Mais Qualidade RPT foi criado e divulgado na Reunião anual da Qualidade Fiocruz

Status em 11/03/22 - Criado um home page de comunicação interna entre as plataformas com um Boletim da Rede

<http://www.boletim.plataformas.fiocruz.br/boletim/>

Evidências : vídeo do lançamento disponível <http://www.boletim.plataformas.fiocruz.br/boletim/>

ii- Criar o plano de manutenção de equipamentos;

Prazo : 8 meses

Status : Prazo 05/12/2021-Concluído

Prazo 05/12/2021- concluído

Status em 31/12/21 - Plano de manutenção de equipamento em estruturação

Status em 11/03/22 - Estamos migrando gradualmente da estratégia de contratos de manutenção com empresas para um plano em que prioriza a manutenção e o contrato é apenas uma forma de operacionalizar as manutenções

Evidências : Revisão de todos os contratos de manutenção vigentes

iii- mapear necessidades de ajustes de RH e implementar critérios de avaliação de desempenho para Rede.

Prazo : 8 meses

Status : Prazo 05/12/2021-Concluído

Prazo 05/12/2021- concluído

Status em 11/03/22 - novo prazo proposto para 06/2022

Evidências :

#2 - 22/05/2023 15:26 h - amanda.santos

- *Título alterado de 1.4.1 Elaboração do Plano da Qualidade para a Rede de Plataforma junto com o Cquali/VPDI); elaboração, aplicação e avaliação anual do questionário junto ao Cquali para participar do SAGeQ; para ATIVIDADE 1.4.1 Elaboração do Plano da Qualidade para a Rede de Plataforma junto com o Cquali/VPDI); elaboração, aplicação e avaliação anual do questionário junto ao Cquali para participar do SAGeQ;*

- *Descrição atualizado(a)*