

VPPCB_PIDI_II - Geral #4317

Geral # 4313 (Nova): OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Inovar para fortalecer a infraestrutura para pesquisa no país

ATIVIDADE 1.5.1 Propor a Política Institucional de Biossegurança e Bioproteção (BB) institucional e encaminhamento para aprovação pelo CD; Finalizar as ações de mapeamento institucionais em BB; publicar o Manual de BB; expandir os módulos de ca

05/07/2022 13:34 h - amanda.santos

Situação:	Nova	Início:	05/12/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	70%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:		Tempo gasto:	0.00 hora
AValiação:		RESULTADOS PREVISTOS:	
ORÇAMENTO:		RESULTADOS ALCANÇADOS:	
ENTREGA MASTER:		MACROPROCESSO:	
UNIDADE DA TAREFA:	VPPCB	PRODUTOS PREVISTOS:	
DIRETRIZ - VIII-CI:			
Descrição			
1.5.1 Propor a Política Institucional de Biossegurança e Bioproteção (BB) institucional e encaminhamento para aprovação pelo CD; Finalizar as ações de mapeamento institucionais em BB; publicar o Manual de BB; expandir os módulos de capacitação EAD.			

Histórico

#1 - 22/05/2023 15:13 h - amanda.santos

- Título alterado de 1.5. Aprovação da Política de Biossegurança e Bioproteção da Fiocruz; com as ações de mapeamento de capacidades, infraestruturas e agentes biológicos patogênicos implementadas; publicação do Manual de Biossegurança e Bioproteção, e incremento de ferrament para META 1.5 - ATIVIDADE 1.5.1 Propor a Política Institucional de Biossegurança e Bioproteção (BB) institucional e encaminhamento para aprovação pelo CD; Finalizar as ações de mapeamento institucionais em BB; publicar o Manual de BB; expandir os módulos de ca

#2 - 22/05/2023 16:00 h - amanda.santos

- Título alterado de META 1.5 - ATIVIDADE 1.5.1 Propor a Política Institucional de Biossegurança e Bioproteção (BB) institucional e encaminhamento para aprovação pelo CD; Finalizar as ações de mapeamento institucionais em BB; publicar o Manual de BB; expandir os módulos de ca para ATIVIDADE 1.5.1 Propor a Política Institucional de Biossegurança e Bioproteção (BB) institucional e encaminhamento para aprovação pelo CD; Finalizar as ações de mapeamento institucionais em BB; publicar o Manual de BB; expandir os módulos de ca