

## ICC-PIDI-II - Geral #4446

Geral # 4445 (Nova): Meta 5 - Desenvolvimento da Gestão da Infraestrutura Laboratorial

### Meta 5 - Atividade 1 - Maior disponibilidade dos laboratórios

19/07/2022 12:13 h - deyves.paraguassu

<b>Situação:</b>	Nova	<b>Início:</b>	01/12/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	01/12/2022
<b>Atribuído para:</b>	deyves.paraguassu	<b>% Terminado:</b>	60%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>AVALIAÇÃO:</b>	Em conformidade	<b>DIRETRIZ - VIII-CI:</b>	
<b>ORÇAMENTO:</b>		<b>RESULTADOS PREVISTOS:</b>	Aumento do índice de atendimento as solicitações de intervenção das engenharias
<b>ENTREGA MASTER:</b>		<b>RESULTADOS ALCANÇADOS:</b>	
<b>UNIDADE DA TAREFA:</b>	ICC	<b>MACROPROCESSO:</b>	Gestão
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

#1 - 19/07/2022 12:14 h - deyves.paraguassu

- % Terminado alterado de 0 para 60