

Teste - Geral #509

Geral # 510 (Nova): Fase 1

Tarefa 1

14/09/2018 21:59 h - aldo.pontes

Situação: Nova	Início: 25/09/2018
Prioridade: Normal	Data prevista: 25/09/2018
Atribuído para: aldo.pontes	% Terminado: 0%
Categoria: teste de marco	Tempo estimado: 0.00 hora
Versão:	Tempo gasto: 0.00 hora
AValiação: Em conformidade	UNIDADE DA TAREFA:
ORÇAMENTO: 50.00	DIRETRIZ - VIII-CI:
ENTREGA MASTER:	MACROPROCESSO:
Descrição dffhdgj fdshfdsajfjgsajf	
Tarefas relacionadas: precede (3 dias) Geral #511: Fase 2	
	Nova 01/10/2018 31/10/2018

Histórico

#1 - 14/09/2018 22:01 h - aldo.pontes

- Tarefa pai ajustado para #510

#2 - 14/09/2018 22:10 h - aldo.pontes

- precede Geral #511: Fase 2 adicionado

#3 - 14/09/2018 22:11 h - aldo.pontes

- precede excluído (Geral #511: Fase 2)

#4 - 14/09/2018 22:12 h - aldo.pontes

- relacionado a Geral #511: Fase 2 adicionado

#5 - 14/09/2018 22:12 h - aldo.pontes

- relacionado a excluído (Geral #511: Fase 2)

#6 - 14/09/2018 22:13 h - aldo.pontes

- precede Geral #511: Fase 2 adicionado

#7 - 14/09/2018 22:35 h - aldo.pontes

- ORÇAMENTO ajustado para 50.00

#8 - 14/09/2018 22:36 h - aldo.pontes

- Descrição atualizado(a)

- Atribuído para ajustado para aldo.pontes

#9 - 14/09/2018 22:48 h - aldo.pontes

- Categoria ajustado para teste de marco

- Início alterado de 14/09/2018 para 25/09/2018