
Anexo 5.4  
 RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARCIAL E FINAL 
Informações gerais do projeto 
ID:  IAM-006-FIO-21 
Contrato: 020/2021 
Vigência: 24/09/2021 a 24/09/2023 
Título: FOMENTO A INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL DO INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES - PIDI 
 
Número e Valor da Parcela 
3ª parcela: 354.452,57 
 
Metas/Atividades realizadas do projeto principal 
 
Relacionamos as principais ações de melhorias executadas por meio de atividades 
realizadas nesta fase do projeto FOMENTO A INICIATIVAS DE 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO INSTITUTO AGGEU 
MAGALHÃES, construído coletivamente, com o envolvimento das diferentes áreas do 
IAM, gestão, pesquisa e ensino. Com esse relatório parcial do período em questão, 
busca-se consolidar as ações/atividades e resultados esperados dentro do planejado para 
o período. Neste primeiro quadro listaremos as metas e atividades do período e no 
quadro subsequente, os resultados alcançados com os produtos entregues. 
 
Objetivo específico A - Gestão 
Fortalecer a gestão e o envolvimento dos atores na implantação ações que contribuam 
para a melhor desenvolvimento dos processos, que busquem a melhoria da governança 
corporativa, participativa e profissional. 
 
Metas 
 
1-Aperfeiçoar as ferramentas de gestão administrativa, estratégica e profissional. 
Atividade – Foi realizado estudo com levantamento de ações de melhorias nos 
processos administrativos 
2- Propor um modelo de planejamento participativo, que se reflita em práticas 
integrativas para os planos anuais das unidades organizacionais que compõem o IAM e 
que foquem nas diretrizes estratégicas da Unidade, proporcionando uma cultura de 
planejamento 
Atividade – Identificação de conteúdos práticos e cursos de planejamento estratégico 
para os gestores da unidade. 
3- Fortalecer a promoção à saúde no ambiente de trabalho 
Atividade – Realização de estudos bibliográficos que subsidiem, integrem e 
desenvolvam estratégias de promoção a saúde em instituições publicas. 
4- Aparelhar as atividades de arquivo para o processo de transformação digital pós 
pandemia 
Atividades – Realização de análise comparativa dos serviços oferecidos antes, durante e 
possíveis de serem oferecidos pós- pandemia. 
5- Mapear as necessidades dos usuários e analisar os fluxos internos e indicadores de 
desempenho gerenciais adequados à gestão dos bens estocados no Almoxarifado 
Atividades: Identificação e análise de Atos Normativos internos 
6- Elaborar novos fluxos setoriais para aplicação de penalidades, resultando num 



manual de aplicação de penalidades. 
Atividade: Realização de reunião com a CPL  
7- Coordenar a implementação do Building Information Modelling (BIM) no IAM 
Promover reuniões semestrais com a Comissão do BIM no IAM. 
Atividades: Realização do diagnóstico das necessidades de utilização do IAM. 
Execução do Plano de Ação da implementação do BIM alinhado com a disponibilidade 
orçamentária institucional 
Participação do processo de aquisição dos softwares do sistema BIM junto a Fiocruz / 
RIO – Compra compartilhada 
 
Objetivo específico B - Ensino 
Promover o processo de planejamento educacional como estratégia para fortalecimento 
da área de educação do IAM 
 
Metas 
 
Meta 8- Contratualizar a coordenação por programa stricto sensu. 
Atividades: Acompanhamento sistemático dos planejamentos estratégicos por programa 
Meta 9- Estruturar a EaD para atender as disciplinas que em parte ou no seu todo 
utilizará recursos tecnológicos. 
Atividades: Organização do conteúdo da disciplina/curso de Economia da Saúde 
Meta 10- Realizar acompanhamento sistemático das atividades do lato sensu. 
Estruturar um banco de dados de egressos do lato senso do IAM 
Organização do conteúdo da disciplina/curso de Economia da Saúde 
Meta 11- Analisar a possiblidade de ampliar a publicação de acesso aberto 
utilizando o autodepósito com software DSpace (Repositório ARCA). 
Atividades: Análise da situação, criação ou adequação de autodepósito nas iniciativas da 
Rede de Biblioteca 
 
Objetivo específico C – Pesquisa 
Realizar investimentos em atividades científicas para o fortalecimento da área de 
pesquisa. 
 
Descrição da Meta: META 12 - Contribuir para a implantação do biobanco Fiocruz-IAM 
 

Atividades 
Levantar necessidades institucionais para implantação do biobanco 

 
 
Descrição da Meta: META 13 - Subsidiar o NIT/ IAM com análises que contribuam para o seu 
reposicionamento diante dos novos marcos legais em C&T 
 

Atividades  

 
Realização do diagnóstico preliminar da atual estrutura e modelo de atuação do NIT/ 
IAM 
Apresentação do macroprocesso de Gestão da Inovação Tecnológica/ IAM; 
Caracterização dos processos do NIT; e identificação da interação com os demais 
processos do IAM. 



Mapeamento da atuação do IAM em Projetos de P&D  
Apresentação das principais linhas de P&D trabalhadas no âmbito da Pesquisa no 
IAM. 

 
Descrição da Meta: META 14 - Capacitar os pesquisadores, alunos de pós-graduação e 
iniciação científica no que diz respeito às submissões de projetos à CEUA/IAM com intuito de 
auxiliar no entendimento e preenchimento dos itens do formulário de solicitação de licença a ser 
submetido para avaliação, além de orientar sobre a forma de tramitação dos processos na 
CEUA, bem como fomentar a discussão sobre ética, biossegurança, bem-estar, anestesia e 
analgesia, técnicas de experimentação e legislação no uso de animais em pesquisa 
 

1.1. Análise da avaliação de sondagem; 

1.2. Preparação da primeira aula. 

Descrição da Meta: META 15 - Implantar a plataforma digital REDCap para monitorar projetos 
de pesquisas que envolvem seres humanos avaliados pelo CEP-IAM e construir indicadores 
para o CEP-IAM 
 
Realização de reuniões virtuais para construção da ferramenta de coleta de dados do 
CEP-IAM, para se definirem os campos a serem colocados na ferramenta. 
 
Descrição da Meta: META 16 - Desenvolver uma plataforma digital para melhorar o 
acompanhamento de projetos, relatórios e documentações de Biossegurança no IAM e elaborar 
a versão 2.0 do Curso Biossegurança em Foco e disponibilizá-lo para todo a sociedade. 
(Biossegurança) 

- Finalização do livro 2ª edição Biossegurança em foco (ISBN 978-65-88180-13-6). 
- Finalização dos ajustes no ambiente virtual do Curso Biossegurança em foco (2ª 
oferta)  
– Aumento da carga horária final do curso para 50 horas pela inclusão de dois 
capítulos no módulo 3 

 
Descrição da Meta: META 17 - Capacitar equipes das áreas de pesquisa, diagnóstico e 
produção de insumos quanto ao conhecimento e aplicação das normas de biossegurança 
exigidas pare realização de atividades no Laboratório com Nível 3 de Biossegurança do IAM-
Fiocruz-PE   
Foi realizado treinamento de profissionais para uso das instalações do Laboratório NB-3 
do IAM-Fiocruz-PE com análise de solicitação de uso, dos projetos a serem 
desenvolvidos no Laboratório NB-3 quanto a pertinência de uso das Instalações de 
Biocontenção e de todos os formulários padronizados encaminhados para 
preenchimento com assinatura do pesquisador responsável e de novos usuários. 
Foi iniciado o estudo para montar o formulário/questionário de avaliação de satisfação 
dos usuários. 
 
Descrição da Meta: META 18 - Identificar a grande coleção de processos analíticos 
conduzidos no NPT de modo a entregar valor a seus clientes através do estabelecimento de 
cadeias de valores e implantação de uma gestão de processos 
 
 



 

Atividades 1: Elaboração dos Indicadores no programa Interact Suíte para cada 
Plataforma Tecnológica 
Atividade 2: Levantamento dos dados para preenchimento dos indicadores 
instituídos pela Rede de Plataformas Tecnológicas da Fiocruz – RPT 
Atividade 3: Elaboração de Gráficos para os indicadores criados para cada 
Plataforma Tecnológica 
Atividade 4: elaboração do organograma do NPT 

 
Descrição da Meta: META 19 - Definir o padrão sanitário das colônias de criação de 
camundongos do Biotério de Criação do Instituto Aggeu Magalhães 
 
Atividades 
 
Foi iniciado um processo no sistema SEI da Fiocruz (processo nº 25382000071/2022) e 
inserido o Termo de Referência (TR) e o Documento de Formalização da demanda 
DFD. 
Correção do Termo de Referência e do Documento de Formalização da demanda de 
acordo com as orientações recebidas da administração (DAM) e do setor de compras 
(SECOM). 
Ampliação dos procedimentos para avaliação parasitológica, com a inclusão do item 
Necrópsia para avaliação macroscópica do trato gastrointestinal. 
Realização das análises parasitológicas  
Exame parasitológico direto da pele; 
Necrópsia dos animais sentinelas; 
Avaliação macroscópica do intestino para pesquisa de helmintos e 
Exame parasitológico de helmintos e protozoários. 
 
Descrição da Meta: META 20 - Ofertar curso de capacitação para uso de animais em pesquisa 
direcionado aos usuários do Biotério Experimental. 
 
Atividades 
 
Foi realizado um levantamento dos vídeos e fotos que poderiam ser utilizados 
como recurso didático para as aulas. A partir da lista foi realizada uma busca 
nos arquivos do biotério, posteriormente foram produzidos/editados fotos e 
vídeos para completar o acervo. 
Foi repassado para cada docente quais eram os principais pontos a serem 
abordados nas aulas e a partir desta orientação, os slides foram construídos. 
O curso foi cadastrado no campus virtual da Fiocruz com previsão para início 
em 10 de maio de 2022 e duração de sete encontros. Paralelamente foi 
solicitado o acesso ao zoom institucional para os dias do curso, com gravação de 
todo o conteúdo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Resultados alcançados 
 
Objetivo Específico A 
1 - Reuniões realizadas - A partir da necessidade de maior interação entre os setores, 
melhoria dos processos, identificações de barreiras, foi proposto reuniões periódicas 
com os departamentos de gestão. 
Entrega de Planilha com identificação das principais barreiras x ações de melhoria 
considerando barreiras os obstáculos gerados pelas dificuldades encontradas nas 
etapas de um processo 
2 - As atividades realizadas no período, cuja descrição e detalhamento constam no no 
Relatório detalhado, demonstram ações voltadas à consecução desses resultados 
esperados. A identificação de cursos relacionados ao planejamento estratégico na gestão 
pública e a indicação aos gestores da unidade para participar deles é uma maneira de 
nivelar o conhecimento de todos acerca do assunto e prepará-los para ações futuras, 
como a participação em oficinas de planejamento.  Por meio de sucessivas reuniões 
promoveu-se uma aproximação do planejamento com os diversos setores e 
departamentos da instituição, proporcionando maior integração entre os setores e 
possibilitando identificar barreiras e entraves nos processos de trabalho. Essa ação 
também facilitou a detecção de ações de melhorias para mitigar tais dificuldades. 
Com a elaboração de um Manual de Orientação para preenchimento de uma planilha, 
contendo a demanda orçamentária trimestral necessária para cada unidade 
organizacional do IAM, bem como com o início da criação de um fluxo de 
acompanhamento das despesas, intentou-se promover o envolvimento dos diversos 
colaboradores da Instituição no processo de planejamento e execução orçamentários.  
3. Foi realizado um estudo bibliográfico com o intuito de integrar e desenvolver 
estratégias de promoção a saúde em instituições pública por isso fortalecer o 
conhecimento necessário para a continuidade do projeto. Tal estudo foi detalhado no 
relatório de prestação de contas detalhado no período. 
 
4.Foi feita uma análise comparativa dos serviços oferecidos antes da pandemia para que 
pudesse fazer uma análise comparativa dos momentos distintos dos serviços oferecidos 
com o durante o período da situação de emergência de saúde pública. Sendo iniciado a 
partir daí a possibilidade de serviços a serem oferecidos pós pandemia. 
5. Foram identificados e analisados atos normativos internos utilizados no Seal/IAM 
através de diversos POPs emitidos. Todos os estudados foram enumerados no relatório 
detalhado de prestação de contas como também nas ações do relatório do bolsista. 
6.  Com o intuito de fomentar os estudos e obter informações que permitam a 
identificação de falhas e dificuldades enfrentadas, foi realizada reunião com CPL. Tal 
reunião permitiu o planejamento de ações a serem realizadas, interação com área que 
precisa de melhoria. Também foi realizado estudo na lei 14.133/2021 nova lei de 
licitações para subsidiar os estudos do período. 
7. Foi estruturada uma equipe composta por membros do Serviço de Infraestrutura e 
Manutenção (SEINFRA), do Serviço de Informática (SEINFO), do Serviço de 
Administração Geral (SEAG), para apoiar o desenvolvimento do projeto intitulado 
“Diagnóstico e plano de implantação do BIM na Fiocruz PE”, de um consultor externo e 
aluno do curso de MBA em Plataforma BIM – Modelagem, Planejamento e Orçamento 
ofertado pela Universidade Paulista (UNIP) / Instituto Brasileiro de Educação 
Continuada (INBEC). As reuniões estão ocorrendo pela plataforma do Teams.  



Como uma etapa prévia ao diagnóstico das necessidades de utilização do BIM no IAM, 
foi realizado, pelo consultor externo, uma apresentação da ferramenta e de todas as suas 
possibilidades, com o objetivo de nivelar o conhecimento de toda equipe do IAM. 
Posteriormente foram escolhidos métodos colaborativos e de co-criação para um maior 
envolvimento da equipe no desenho da solução final e na definição das necessidades de 
cada profissional em relação aos usos do BIM. Os métodos aplicados foram: 
questionários on-line – Microsoft Forms; e uso da plataforma de quadro colaborativo 
online - Miro.com (facilita a colaboração entre equipes e organizações possibilitando a 
entrada de dados por cada um dos envolvidos tornando o fluxo de trabalho mais ágil) 
O processo de aquisição dos softwares do BIM vem sendo desenvolvido desde o início 
de 2021, onde foi montada uma equipe com representantes das unidades que utilizam 
este tipo de ferramenta. Foram realizadas reuniões on-line e enviado questionários para 
identificação das necessidades de cada um, por isso tivemos que acelerar as atividades 
do nosso diagnóstico. A aquisição dos softwares foi concluída através do Proc. nº 
25380.001338/2021-15 (Aquisição de licenças AUTOCAD), onde as licenças (4 
licenças do pacote Architecture, Engineering & Construction Collection) já foram 
empenhadas restando agora apenas a instalação 
 
Objetivo específico B 
 
Para concretizar a meta 8 do PIDI de Contratualizar a coordenação por programa stricto 
sensu, definiu-se como atividade principal o Acompanhamento sistemático dos 
planejamentos estratégicos dos Programas stricto sensu Acadêmico (Saúde Pública e de 
Biociências e Biotecnologia em Saúde) e Profissional (Saúde Pública). Nesse sentido 
foram desenvolvidas um conjunto de atividades com a finalidade de realizar o 
diagnóstico de modo contínuo e sistemático da situação dos programas com definição 
de encaminhamentos.  
Em relação a Meta 9 de Estruturar a EaD para atender as disciplinas que em parte ou no 
seu todo utilizará recursos tecnológicos, se propunha como atividade para o trimestre a  
Organização do conteúdo da disciplina/curso de Economia da Saúde, como uma 
estratégia para qualificar a equipe no uso de recursos tecnológicos de ensino. Busca-se 
Reforçar a estruturação da Ead, na perspectiva de ampliação da oferta de cursos de 
especialização, de disciplinas transversais e de cursos classificados como latíssimo. 
Nesse sentido, foram realizadas atividades que resultaram na retomada da estruturação 
do curso de Economia da Saúde, mais voltado para os sujeitos que atuam no campo da 
saúde coletiva, e também de um o curso de Biossegurança, mais voltado para sujeitos 
no campo das biociências e biotecnologia em saúde. Também se atualizou o Ambiente 
Virtual de Aprendizagem do IAM, e houve a oferta de curso para os docentes utilizarem 
a Plataforma Moodle. 
A Meta 10 voltada para realizar acompanhamento sistemático das atividades do lato 
sensu, previa realizar acompanhamento de egressos referente ao ano de 2021 do 
Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva. Nesse sentido, realizou-
se avaliação dos dados dos egressos registrados no banco de dados de egressos do 
Programa, de modo que tal conhecimento possa nutrir as avaliações e o planejamento 
interno dos programas e cursos, além de possibilitar maior compreensão sobre o 
impacto social das ações de educação da instituição. Também se procurou dar 
continuidade de maneira sistemática e regular ao acompanhamento das atividades do 
Programa, com reorganização da grade curricular a fim de atender a proposta político-
pedagógica da residência multiprofissional e monitoramento do processo de matrícula 
dos residentes da turma de 2022. 



No tocante a META 11, de Analisar a possiblidade de ampliar a publicação de acesso 
aberto utilizando o autodepósito com software DSpace (Repositório ARCA), as 
atividades realizadas resultaram no planejamento para estudo de software de 
autodepósito com bibliotecas da Fiocruz; na prospecção de fluxo e software com outras 
instituições; e  no levantamento de fluxo das unidades da Fiocruz. 
 
 
Objetivo específico C 
  
Resultados 12,13,14 

 
Análise da avaliação de sondagem; 
Preparação da primeira aula. 
Definição dos temas de aula: 

• Entendendo o Fluxograma de avaliação dos projetos e termos aditivos realizados 
pela CEUA/IAM  
• Como organizar os documentos para a submissão;  
• Como preencher a Solicitação de Licença de Projetos da CEUA/IAM. Principais 
itens;  
• Como solicitar o termo aditivo e em quais situações;  
• Legislação e ética na utilização de animais de laboratório e atualizações das 
resoluções normativas;  
• Normas vigentes para analgesia, anestesia, cuidados nos procedimentos 
experimentais invasivos e pós-operatório;  
• Vias de administração e coleta de amostras biológicas. Como escolher? 
• Pontos finais humanitários, e descarte de carcaças e resíduos biológicos. 
 

Resultado 15  
 

No período decorrido, estava previsto como produtos o desenvolvimento do formulário 
do CEP-IAM para REDcap e dos indicadores de 
funcionamento e monitoramento do CEP-IAM. O rascunho do formulário foi aprovado 
em reunião do colegiado do CEP-IAM e finalizado (em anexo). Sobre os indicadores 
para acompanhamento do desempenho do CEP, eles foram definidos conforme segue: 
• Período de dias para validação de protocolo na PlatBr: o CEP-IAM, conforme a norma 
operacional 001 de 2003 do CNS, tem até 10 dias para recepcionar e validar o 
protocolo. Com esse indicador, será possível avaliar a conformidade ou não do CEP 
com o prazo para a validação e recepção de novos protocolos e respostas às pendências. 
• Período de dias para emissão de parecer consubstanciado via PlatBr: o CEPIAM, 
conforme a norma operacional 001 de 2003 do CNS, tem até 30 dias para emitir a 
decisão do colegiado sobre aprovação, não-aprovação e pendência do protocolo 
recepcionado. Com esse indicador, será possível avaliar a conformidade ou não do CEP 
na emissão daqueles pareceres. 
• Período de dias para emissão do parecer do relator via PlatBr: esse indicador 
apontará o desempenho individual de cada relator do CEP e sua contribuição 
para que o CEP cumpra os prazos de emissão de parecer consubstanciado. 
 
 



Resultados 16 
- Lançamento da 2ª edição do livro Biossegurança em foco (ISBN 978-65-88180-13-
6). 
- Lançamento da 2ª oferta do Curso Biossegurança em foco no Campus Virtual da 
FIOCRUZ (mais de 1500 inscritos até o fim de março 2022). 

 
Resultados 17 

Foram capacitados 03 (três) usuários para uso das instalações e equipamentos do 
Laboratório NB-3, sendo dois alunos de mestrado e um de doutorado com projetos 
envolvendo a manipulação de cepas de Mycobacterium tuberculosis multirresistente. 
Dos três profissionais do IGM-Fiocruz-BA, dois já haviam recebido treinamento 
ministrado pela coordenação do NB-3 IAM-Fiocruz-PE e foram reciclados “in-loco” 
focando as atividades práticas desenvolvidas no NB-3. 

 
Resultados 18 
 
Elaboração dos Indicadores através do Programa Interact Suite (Atividade 
1) A partir de 10 de setembro de 2021, a Rede de Plataformas Tecnológicas da 
Fiocruz (RPT, vide https://plataformas.fiocruz.br) implantou um programa de Gestão da 
Qualidade que foi adquirido da empresa Interact (https://www.interact.com.br/). O 
sistema de gestão da qualidade chama-se Interact Suite e nele os coordenadores de cada 
laboratório multiusuário, denominados de peritos ou “experts”, estão sendo treinados 
para consolidar indicadores da qualidade, planos de ações, gestão documental, gestão de 
ocorrências, auditorias e controle de riscos. O período de treinamento será de 
aproximadamente um ano e meio e os treinamentos ocorrem todos os meses, às terças e 
quintas-feiras no período da manhã. Ao todo, foram 18 treinamentos até o momento 
(março de 2022). No NPT, a coordenação do laboratório está sob minha 
responsabilidade e por esse motivo, fui designada para arquitetar o sistema do Instituto 
Aggeu Magalhães de acordo com as exigências da 
RPT. 
Através do sistema Interact, foi possível cadastrar todas as plataformas 
tecnológicas e seus serviços oferecidos. Cabe ressaltar que a meta 6 (Elaboração 
de Indicadores da Qualidade havia sido prevista para a última etapa do 
cronograma, contudo, a primeira exigência da RPT foi a elaboração dos 
indicadores e portanto, a etapa 6 foi elaborada antecipadamente. 
Precedente a criação dos indicadores da Qualidade, foi necessária a criação de 
pastas para cada Plataforma Tecnológica. Para a criação das pastas foram 
necessárias as seguintes informações para o preenchimento de abas do programa 
específicas: 
1) Nome do gerente, Nome do responsável técnico e do Vice-diretor da 
Instituição; 
2) Descrição dos equipamentos e necessidades técnicas da instalação para 
cada; plataforma 
3) Descrição dos serviços oferecidos por cada plataforma. Através do módulo de 
Gerenciamento, foram construídos indicadores da Qualidade (Figura 1). Utilizando o 
módulo Performance Manager, foram criados sete 
modelos, cada modelo representa uma Plataforma Tecnológica. Desse modo, foram 
criados modelos para as Plataformas assim representadas (Figura 2): 
IAM RPT01C Plataforma de Sequenciamento de DNA Capilar 



IAM RPT01I Plataforma de Sequenciamento de Nova Geração 
IAM RPT 09C Plataforma de PCR em Tempo Real 
IAM RPT07G Plataforma de Microscopia de Varredura e de Transmissão 
IAM RPT07B Plataforma de Microscopia de Fluorescência 
IAM RPT8F Plataforma de Citometria e Fluxo. 
 
Resultados 19 
 
Na pesquisa de exames parasitológicos direto da pele não detectamos a presença de 
nenhum ectoparasito (Figura 5). Na rotinha do biotério sempre que os animais 
apresentam crostas no dorso com falha da pelagem realizamos a pesquisa, mas até o 
momento nunca foi detectado nenhum tipo de ectoparasito nas colônias de criação. 
A pesquisa periódica de ectoparasitos é fundamental para controle da saúde e bem-estar 
dos animais. Os ectoparasitos hematófagos e/ou esfoliadores podem provocar estresse 
dos animais e ferimentos na pele culminando no desenvolvimento de infecção. Em 
ambos os casos ocorrem alterações nos resultados da pesquisa, seja pelo efeito do 
parasitismo, que pode ser confundido com os resultados dos experimentos, ou mesmo o 
estresse provocado pelo experimento pode intensificar os efeitos da parasitose. As 
ectoparasitoses devem ser diferenciadas de outras infecções com possibilidade de 
ocasionar lesões epidérmicas similares. 
Para examinar a presença de endoparasitos, além do exame parasitológico das fezes 
através da técnica de Willis, complementamos as análises com inspeção direta da 
mucosa intestinal. Na avaliação da mucosa do intestino investigamos 
macroscopicamente o aspecto da mucosa em relação à integridade e da presença de 
vestígios de parasitos, diretamente na região do ceco, jejuno e íleo. Na necropsia dos 
animais sentinelas e avaliação do trato gastrointestinal a mucosa estava com aparência 
macroscópica íntegra. Observamos ausência de pontos hemorrágicos e esfoliativos e de 
endoparasitos.  
Os resultados foram condizentes com os exames parasitológicos de helmintos e 
protozoários que foram realizados através de um pool de fezes obtidas por coleta de 
direta do ânus e de fezes obtidas das caixas dos animais durante o procedimento da 
troca das caixas de alojamento. Análises parasitológicas do Biotério de Criação 
realizadas em 2013 detectaram a presença de Syphacia sp, Entamoeba sp., Giardia 
muris e Tricomonideos. Em 2019 novas análises detectaram apenas a presença de 
Tricomonideos, mas em apenas uma linhagem de camundongos. Em 2020 substituímos 
toda a criação de camundongos por casais livre de patógenos específicos (SPF) e 
abolimos o uso de medicamentos antiparasitários para controle e erradicação de 
parasitos e mesmo sem tratamento profilático os animais permanecem livres de 
endoparasitos. 
 
Resultados 20 
 
Fotografias e Vídeos: As fotos e vídeos foram produzidas no biotério experimental do 
IAM com auxílio dos funcionários do setor.  
Aulas: O conteúdo e direcionamento das aulas foi discutido com cada docente com a 
finalidade de alinhar todo o curso dentro do que há de mais recente na área de 
bioterismo, considerando legislação, avanços nos métodos de refinamento, na ética, 
dentre outros.  
 
 



Todas foram salvas em PDF e serão disponibilizadas aos alunos  
Cadastramento do curso:  
 
O curso foi cadastrado da plataforma do campus virtual da Fiocruz. A inscrição dos 
alunos, o controle de participação e a emissão dos certificados de conclusão, serão 
realizados através da plataforma. 
 
 
Houve publicação de produção técnico-científica? 
 (x) Sim;  
Qual: Lançamento da 2ª edição do livro Biossegurança em foco (ISBN 978-65-
88180-13-6). - Lançamento da 2ª oferta do Curso Biossegurança em foco no 
Campus Virtual da FIOCRUZ 
                                                                                            (   ) Não 
Considerações Gerais  
As metas e atividades propostas no projeto FOMENTO A INICIATIVAS DE 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO INSTITUTOAGGEU MAGALHÃES, 
para fortalecimento da área de gestão, pesquisa e educação do IAM estão sendo 
implementadas adequadamente em conformidade com o tempo previsto, ou até 
suplantadas. 
 
Anexos/Evidências 
 
Relatórios técnicos e detalhados dos bolsistas. Relatórios adicionais, tais como, de 
reuniões, prints do sistema utilizado para avaliação de qualidade com resultados obtidos 
pela plataforma tecnológica, fichas de inscrição dos interessados no treinamento para 
utilizar o NBA3, e-mails com solicitação dos treinamentos, termos de compromisso e de 
responsabilidade, etc. 
 

 
_______________________________________________________ 
Coordenador do Projeto 


