

COC-PIDI-II - Geral #4165

Geral # 4006 (Resolvida): Meta 1 - Implementar ações previstas no Preservo como estratégia institucional integradora e orientadora para as atividades de constituição, preservação, gestão e acesso aos acervos científicos e culturais sob a guarda da Fiocruz

Atividade 41 - Plano de ação visando a aproximação de instituições nacionais e latino-americanas no objetivo comum de formação de recursos humanos e elaboração de boas práticas em gestão de acervos fotográficos

23/05/2022 10:20 h - emily.silva

Situação: Resolvida	Início: 01/05/2021
Prioridade: Normal	Data prevista: 01/03/2023
Atribuído para:	% Terminado: 100%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Versão:	Tempo gasto: 0.00 hora
AVALIAÇÃO:	RESULTADOS ALCANÇADOS: Relatório com o cenário atual da conservação fotográfica nos países da América Latina, os seus principais agentes, contatos institucionais, perfis dos profissionais envolvidos e listagem dos principais projetos e instituições.
ORÇAMENTO:	MACROPROCESSO:
ENTREGA MASTER:	ATIVIDADES PREVISTAS:
UNIDADE DA TAREFA: COC	OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
DIRETRIZ - VIII-CI:	UGR:
Descrição	

Histórico

#1 - 14/07/2022 14:55 h - emily.silva

- Data prevista ajustado para 01/10/2022

- Início alterado de 23/05/2022 para 01/05/2021

- ORÇAMENTO ajustado para 73800.00

- ATIVIDADES PREVISTAS ajustado para Elaborar plano de ação visando a aproximação de instituições nacionais e latino-americanas no objetivo comum de formação de recursos humanos e elaboração de boas práticas em gestão de acervos fotográficos.

#2 - 06/01/2023 11:42 h - emily.silva

- Título alterado de Atividade 41 - Apoio no desenvolvimento de plano de ação visando a aproximação de instituições nacionais e latino-americanas no objetivo comum de formação de recursos humanos e elaboração de boas práticas em gestão de acervos fotográficos. para Atividade 41 - Plano de ação visando a aproximação de instituições nacionais e latino-americanas no objetivo comum de formação de recursos humanos e elaboração de boas práticas em gestão de acervos fotográficos

- Descrição atualizado(a)

- Data prevista alterado de 01/10/2022 para 01/03/2023

- ORÇAMENTO alterado de 73800.00 para 86100.00

- RESULTADOS PREVISTOS ajustado para 1. Relatório com critérios para a gestão integrada de acervos fotográficos; 2. Relatório com ações de formação de recursos humanos em gestão de acervos fotográficos (organização de cursos livres, seminários, oficinas etc); 3. Relatório com prospecção de atores e instituições nacionais e latino-americanas atuantes no campo da conservação e da curadoria de acervos fotográficos visando possíveis iniciativas de cooperação técnica e de pesquisa.

#3 - 16/10/2023 14:17 h - emily.silva

- Descrição atualizado(a)

- Situação alterado de Nova para Resolvida

- RESULTADOS PREVISTOS excluído (1. Relatório com critérios para a gestão integrada de acervos fotográficos; 2. Relatório com ações de formação de recursos humanos em gestão de acervos fotográficos (organização de cursos livres, seminários, oficinas etc); 3. Relatório com

prospecção de atores e instituições nacionais e latino-americanas atuantes no campo da conservação e da curadoria de acervos fotográficos visando possíveis iniciativas de cooperação técnica e de pesquisa.)

- RESULTADOS ALCANÇADOS ajustado para Relatório com o cenário atual da conservação fotográfica nos países da América Latina, os seus principais agentes, contatos institucionais, perfis dos profissionais envolvidos e listagem dos principais projetos e instituições.

#4 - 16/10/2023 14:28 h - emily.silva

- ATIVIDADES PREVISTAS excluído (Elaborar plano de ação visando a aproximação de instituições nacionais e latino-americanas no objetivo comum de formação de recursos humanos e elaboração de boas práticas em gestão de acervos fotográficos.)

#5 - 17/10/2023 23:14 h - emily.silva

- % Terminado alterado de 0 para 100

- ORÇAMENTO excluído (86100.00)